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ONAY VE DAĞITIM LİSTESİ 

 Talep No (kod) 0000-148293 

 Belge No 

 Şirket TITAN 2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI (JSC) 

 Tedarikçi 

 Proje 

 Kuratör 
 Görev , 

 Hazırlayan  Naimova Manzurakhon 

 Görev , 

 Düzenleme tarihi 13.05.2022 17:26:49 

 Durum Yerine getirilmektedir 

      

      

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР/ SATIN ALMA PROSEDÜRLERİ DÜZENLEME 
YÖNETMELİĞİ 

 

        

        

       
 Polyubina Antonina 
        

 
Polyubina Antonina Bölüm Müdürü  / Head of Division, İşverenle Etkileşim Bölümü  

/Customer Cooperation Division 
 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    16.05.2022  15:48 (Pazartesi ) 2 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
        

 
Polyubina Antonina Bölüm Müdürü  / Head of Division, İşverenle Etkileşim Bölümü  

/Customer Cooperation Division 
 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    16.05.2022  17:31 (Pazartesi ) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Shevchenko Natalia 
        
 Shevchenko Natalia , Директор по качеству / Quality Director  

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    23.05.2022  17:08 (Pazartesi ) 8 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylanmadı  

  Yorumlar dosyanın içindedir. Metnin kısmı değiştirilmiştir. Bu nedenle değişiklikleri eklerken EDO 
sistemindeki dosyanın göz önünde bulundurulması rica olunur.  

 

       
 Ozbay Omer 
        
 Ozbay Omer ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    13.05.2022  17:58 (Cuma ) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Karabulut Altug 
        
 Karabulut Altug ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    14.05.2022  14:35 (суббота) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  
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 Gilmanov Ayrat 
        
 Gilmanov Ayrat ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    16.05.2022  14:23 (Pazartesi ) 2 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Chumakov Andrei 
        
 Chumakov Andrei ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    14.05.2022  11:43 (суббота) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Akyuz Elif 
        

 
Akyuz Elif Radyoaktif Atıklar Yönetimi Kısmı Şefi / Lot Leader of Radioactiv Waste 

Managemen, Lot Liderler Kısmı/ Group of Lot Leaders 
 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    16.05.2022  14:13 (Pazartesi ) 2 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Khavanskaya Oksana 
        

 
Khavanskaya Oksana Ticaret Direktörün Satın Almadan Sorumlu Yardımcısı  /Deputy 

Commercial Director for Procurement, Satın Alma 
Direktörlüğü/Procurement Directorate 

 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) нет cevap а 9 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
       
 Khokhlov Pavel 
        

 Khokhlov Pavel Departman Müdürü/ Head of Department, Tedarik Departmanı/Supply 
chain management 

 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    23.05.2022  10:19 (Pazartesi ) 8 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Ilin Mikhail 
        
 Ilin Mikhail ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    16.05.2022  16:54 (Pazartesi ) 2 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Nikulin Igor 
        
 Nikulin Igor ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) нет cevap а 9 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    
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 Kivanc Tahsin 
        

 
Kivanc Tahsin Заместитель директора по экономике и финансам / Deputy Director of 

Economics and Finance, Дирекция по экономике и финансам/Department 
of economy and finance 

 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    21.05.2022  08:59 (суббота) 7 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Zarodysh Artem 
        

 Zarodysh Artem Директор по безопасности / Security Director, Директор по 
безопасности / Security director 

 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    14.05.2022  10:25 (суббота) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
        

 Zarodysh Artem Директор по безопасности / Security Director, Директор по 
безопасности / Security director 

 

 Başvuru : 14.05.2022  12:04 (суббота) cevap :    16.05.2022  15:19 (Pazartesi ) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

  Onaylandı   

       
 Tarasenko Evgeniy 
        

 Tarasenko Evgeniy Директор по качеству/Quality Director, Директор по качеству / Quality 
Director 

 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) cevap :    23.05.2022  09:51 (Pazartesi ) 8 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylanmadı  

  утверждать внутренний документ может только руководитель нашей организации.  

        

 Tarasenko Evgeniy Директор по качеству/Quality Director, Директор по качеству / Quality 
Director 

 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) нет cevap а 7 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
       
 Novozhilov Maksim 
        

 
Novozhilov Maksim Советник коммерческого директора /Adviser to Commercial Director, 

Коммерческая дирекция/Commercial Directorate 
 

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) нет cevap а 9 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
        

 
Novozhilov Maksim Советник коммерческого директора /Adviser to Commercial Director, 

Коммерческая дирекция/Commercial Directorate 
 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) нет cevap а 7 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
       
 Caliskan Firat 
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 Caliskan Firat ,   

 Başvuru : 13.05.2022  17:43 (Cuma ) нет cevap а 9 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
        
 Caliskan Firat ,   

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) нет cevap а 7 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni :    

     
       
 Ayvali Koray 
        
 Ayvali Koray ,   

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    17.05.2022  09:54 (вторник) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Yurinskaya Anastasiya 
        
 Yurinskaya Anastasiya ,   

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    20.05.2022  07:43 (Cuma ) 4 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Biri Liliya 
        

 
Biri Liliya Руководитель группы / Team Leader, Группа устного и оперативного 

лингвистического сопровождения / Interpreting and Prompt Linguistic 
Support Team 

 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    16.05.2022  17:42 (Pazartesi ) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Evseeva Liliya 
        

 Evseeva Liliya Руководитель группы / Team Leader, Группа документооборота / 
Document Control Team 

 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    17.05.2022  12:09 (вторник) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylanmadı  

  

1. не верно указана должность Межирицкого А.В. 
2. наименование организации TITAN2 
3. ГК «Росатом» - не верно, правильное наименование Госкорпорация "Росатом" 
Отдел документооборота не участует в данной процедруе, прошу исключить из числа 
согласующих 

 

       
 Aleshin Alexander 
        

 Aleshin Alexander Bölüm Müdürü  / Head of Division, Производственно-технический 
отдел / Technical Production Division 

 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    16.05.2022  18:23 (Pazartesi ) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  

     
       
 Bantyukova Ekaterina 
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Bantyukova Ekaterina Bölüm Müdürü  / Head of Division, Отдел внутреннего контроля, 

мониторинга, аналитики и экономической безопасности/Internal Control, 
Monitoring, Analytics and Economic Safety Division 

 

 Başvuru : 16.05.2022  17:15 (Pazartesi ) cevap :    17.05.2022  08:42 (вторник) 1 gün  

 Başvuru Metni : Cevap Metni : Onaylandı  
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1. DÜZENLEME AMACI  

1.1.  İşbu AKKUYU NGS İnşaatıyla İlgili İşlerin Yapılması İçin Satın Alma Düzenleme 

Yönetmeliği (“Yönetmelik”), aşağıdaki amaçların doğrultusunda satın alma faaliyetlerinin düzenini 

açıklamaktadır.  TITAN2 IC İÇTAS İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ’nin (ileride ‘Yüklenici’ olarak 

anılacaktır) envanter ve ekipman, inşaat ve montaj işleri ihtiyaçlarının zamanında ve tamamen 

karşılanması için hazırlanıp satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirme düzenini belirlemektedir. 

1.2. İşbu Yönetmelikte aşağıdaki görevler açıklanmıştır: 

- Satın alma prosedürlerinin planlanması, 

- Satın almaların hazırlanması, 

- Satın almaların yürütülmesi, 

- Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nda (UIPS) doğrudan öngörülen diğer faaliyetler.  

1.3. İşbu Yönetmeliğin gereklilikleri ve kuralları, Programın çerçevesinde Yüklenicinin satın 

alma faaliyetlerinin tüm katılımcıları için geçerlidir. Satın alma faaliyetlerini gerçekleştirirken Alt 

Yükleniciler işbu Yönetmelikte açıklanan kuralları dikkate almaktadırlar.  

2. YASAL DAYANAK 

İşbu Yönetmelik, aşağıdaki düzenleyici belgeler esas alınarak hazırlanmıştır: 

- 22.07.2019 tarih ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1., 2., 3. ve 4. Güç Ünitelerinin Tasarımına, 

Tedarikine ve İnşaatına İlişkin 358 sayılı Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Sözleşmesi), 

aşağıdakiler dahil olmak üzere: 

Bölüm II Madde 22 

Bölüm II Paragraf 21.6.1 (i)  

Bölüm III Kısım B Madde 2.7 

Bölüm II Ek 9 

Bölüm III Ek 16 

Ek 15 

- AKU.P.010.&.&&&&&&.&&&&&.088.JZ.0002 ‘Akkuyu NGS İçin Düzenleyici ve Yasal 

Belgeler, Standartlar ve Yönetmeliklerin Lisanslı Veri Tabanı; 

- IMS-AKU-P-002-03-22 ‘Belgelendirilen Bilgi Yönetimi Prosedürü’; 

- IMS-AKU-P-07-21 ‘Akkuyu NGS Tesislerinin İnşaatı İçin Gerekli Ekipmanlar, Malzemeler, 

İnşaat ve Montaj İşler ile Hizmetlerin Satın Alma Sürecinin Katılımcılarının Etkileşimi Prosedürü; 

- IMS-AKU-P-011-02-22 ‘Sözleşmeler ve Sözleşme Belgelerinin Onaylanması ile 

İmzalanmasının Yönetim Prosedürü’; 

- IMS-AKU-P-071-02-21 ‘Akkuyu NGS Tesislerinin İnşaatı İçin Gerekli Ekipmanlar, 

Malzemeler, İnşaat ve Montaj İşler ile Hizmetlerin Tedarikine Dair Siparişin Açılmasıyla İlgili Satın 

Alma Komisyonu Prosedürü’; 

IMS-AKU-I-002-02-22 ‘Doküman Akışı Yönetim Prosedürü’ 
- IMS-AKU-I-12-20 ‘Dağıtım Alanı Sınırlı Olan Dokümanların Kullanım Prosedürü’; 

- ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Operasyonel Komitesi’nin 1-ОК/63-Pr No.lu ve 28.08.2018 tarihli 

Toplantı Tutanağı; 

- ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Operasyonel Komitesi’nin 1- ОК/58-Pr No.lu ve 19.07.2019 tarihli 

Toplantı Tutanağı;  

- 06.02.2021 tarihli ve 01-01-01-11 No.lu ‘Satın Alma Faaliyetleri Gerçekleştirilirken İş 

Disiplininin İhlalinden Dolayı Çalışanlara Yönelik Uygulanan Tedbirlerin Belirlenmesi ile Uygulanması 

Hakkında’ Yönerge; 

- 07.04.2021 tarihli ve 01-01-01-37 No.lu ‘İnşaat ve Montaj İşlerin Yapılabilmesi, Sorumlu 

Kişilerin Tayini, Satın Almaların Gerçekleştirilebilmesi İçin Belgelerin Hazırlama Sürelerinin 

Belirlenmesi Amacıyla Birinci Seviye Alt Yüklenici Yüklenicinin in Seçilmesine Dair Satın Almaların 

Yapılması Hakkında’ Yönerge; 
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- 28.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine Ve 

İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik (29369 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi); 

- 13.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; 

- Türk Borçlar Kanunu (6098 sayılı Kanun), 359 sayılı ve 29.04.1926 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır; 

- 30.11.1994 tarihli ve 51-FZ No.lu Federal Kanun (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, Birinci 

Bölüm); 

- ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu İzleme Komitesi’nin 37 No.lu ve 07.02.2012  tarihli Kararı ile 

onaylanan  ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) (Satın Alma 

Prosedürü),  geçerli revizyonu; 

- ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşunun 11.06.2019 tarihli ve 1/567-П No.lu ‘Envanter ve Ekipman 

Tedarikinin Kategorilere Göre Yönetimine İlişkin Ortak Metodolojik Talimatların Onaylanması 

Hakkında’ Yönergesi.  

 

3. TERİMLER, TANIMLAR VE KISALTMALAR 

3.1 İşbu Yönetmelikte aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır:  
 

Arbitraj Komitesi - Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) uyarınca gerçekleştirilen satın 

alma faaliyetlerinin çerçevesinde oluşan ihtilafların mahkemeye taşınmadan önce çözülmesiyle ilgilenen 

kurul. Birimin ihtiyaçlarını karşılamk için yapılan satın almalarla ilgili ihtilaflara ilişkin faaliyetleri 

yürütmektedir.  

İhale/ Açık Eksiltme – En düşük Sözleşme Bedelini sunacak Tedarikçiyi seçme yöntemi; 

Güvenlik Direktörlüğü – Yüklenicinin  bünyesindeki birim olup satın alma faaliyetlerinin 

çerçevesinde ana görevleri, Yüklenicinin  faaliyetlerine mali veya maddi zarar verebilecek potansiyel 

tehditleri ve mevcut riskleri belirlemek ve analiz etmektir. 

İşveren - AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.  

Sipariş Belgesi – Tedarikçiye verilen siparişi doğrulayan, gerekli tüm tedarik koşullarını içeren, 

28.04.2022 tarihli ve 01-01-01-70 No.lu Yönergeye istinaden  düzenlenen belgedir. 

Kapalı Satın Alma – satın alınacak ürünleri tedarik edebilecek en az iki kişiye katılım 

davetiyesinin gönderildiği satın alma.  

Tek Tedarikçiden Satın Alma  – ihale yapılmadan seçilen tedarikçiyle tedarik sözleşmesinin 

akdedildiği ihale dışı satın alma yöntemi.   

 – (Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için) Ortak Sektörel 

Satın Alma Standardının (UIPS) 4.2.2.maddesi gereği; 

- (İşbu Yönetmeliğin 10.Bölümü gereği teklifini gönderen tek tedarikçiyle yapılan satın almalar 

için. Bunun gibi satın alma yönteminin onaylanmasıyla ilgili karar Ek 1’de belirlenen limitlerin 

çerçevesinde Şirketin Satın Alma Komisyonu tarafından alınmaktadır. 

Satın Alma (hakkında) Belgeleri –işbu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan, satın alma 

ihalesine katılabilmek için gerekli ve yeterli bilgileri (en azından satın alma konusu, ihaleye katılanlara 

yönelik gereklilikler, ihaleye katılma kuralları, ihale gerçekleştirme kuralları, taleplerin hazırlanması ile 

gönderilmesine ilişkin kurallar, ihaleyi kazananın (kazananların) seçilmesinde dair kurallar, satın almanın 

sonucunda akdedilen sözleşmenin koşulları) içeren belgelerdir.  

Satın Alma Komisyonu   

– Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) gereği yapılan satın almalar için Ortak Sektörel 

Satın Alma Standardı (UIPS), EPC Sözleşmesinin 2. Bölümü 9 Eki  ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı 

uyarınca, ihale yöntemiyle yapılan satın almanın çerçevesinde, alt yüklenicilerin (tedarikçinin) seçilmesi 

de dahil olmak üzere, karar verme için Yüklenici yöneticisinin talimatıyla önceden oluşturulmuş, kurul 

şeklinde olan satın alma komisyonudur.  
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- (işbu Yönetmeliğin 10. Bölümü gereği satın almalar için) Yüklenicinin/Yüklenici şirketin hüküm 

ifade eden belgesinin nezdinde kurulan bir kuruldur.  

 

Fiyat Teklifi Talebi -  belgelerin gerektirdiği şartları karşılayan ve en düşük sözleşme fiyatını 

sunan tedarikçiyi belirlemenin bir yoludur. Teklif isteme prosedürünün yürütülmesi ve seçilmesine ilişkin 

koşullar, UIPS'nin 4.2.1 maddesindeki hükümler ile düzenlenir.  

İhale Teklifi Talebi  

- işbu Yönetmeliğin 10.Bölümü uyarınca satın almaların gerçekleştirilmesi için belgelerin 

gerektirdiği şartları karşılayan ve belgelerde belirlenen kriterlerin hepsine göre sözleşme şartlarının 

ifasına ilişkin en iyi koşulları sunan tedarikçinin seçilmesiyle ilgili yöntem.  

- Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) gereği yapılan satın almalar için teklif isteme 

prosedürünün gerçekleştirme ve seçme koşulları Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 8.2. 

maddesi göz önünde bulundurularak bu standardın 4.2.1.maddesine göre uygulanmaktadır.   

Satın Alma Komisyonu Tarafından Değerlendirilecek Belgeler Seti - Belirli bir satın almanın 

prosedürünü ve koşullarını tanımlayan belgelerin bütünüdür. 

Rekabet Bazlı Satın Almalar -  Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) ile işbu 

Yönetmelik gereği öngörülen şekilde gerçekleştirilen ve satın almaya katılanların rekabet içinde 

buunmaları öngörüldüğü satın almalar.  

İhale - - belgelerin gerektirdiği şartları karşılayan ve belgelerde belirlenen kriterlerin hepsine göre 

sözleşme şartlarının ifasına ilişkin en iyi koşulları sunabilen tedarikçinin seçilmesiyle ilgili yöntem. İhale 

prosedürleri Rusya Federasyonu Medeni Kanunu’nun 447-449 maddelerine uygun şekilde 

gerçekleştirilmelidir. İhale prosedürünün gerçekleştirme ve seçme koşulları Ortak Sektörel Satın Alma 

Standardı’nın (UIPS) 4.2.1.maddesine göre uygulanmaktadır.   

Sözleşme – 22.07.2019 tarihli ve 358 No.lu Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1., 2., 3. ve 4. Güç 

Ünitelerinin Tasarımına, Tedarikine ve İnşaatına İlişkin Sözleşme’dir (EPC Sözleşmesi). 

(Nükleer Alanda Satın Almalarına İlişkin) Kuruluşun Kontrol Birimi – Kuruluşun Genel 

Direktörü tarafından onaylanan yönetmeliklere göre faaliyetlerini yürüten Kuruluşun satın almalar alanıda 

kontrolü gerçekleştiren birim veya birimler grubu.  

            Kuruluş – ‘Rosatom’ Nükleer Enerji Devlet Kuruluşudur.  

KKS Kodları Olmayan Malzemeler  – Projede/Uyugulama Projesi’nde KKS kodunun 

verilmediği inşaat ve montaj işlerinin yapılması için gerekli, işbu Yönetmelik’in 2 No.lu Eki’nde yazılan 

malzeme gruplarına giren malzeme ile teknik kaynaklar.  

Küçük Satın Alma – ihale olmadan yapılan satın alma; küçük satın almanın gerçekleştirme ve 

seçme prosedürleri Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 4.2.2.maddesine göre 

uygulanmaktadır.   

Çok Aşamalı Satın Alma Prosedürü –  iki ve daha fazla aşamayı içeren satın alma.  

Rekabet Bazlı Olmayan Satın Alma – tek tedarikçiden satın alma: tek tedarikçiden küçük 

miktarların satın alınması (ileride ‘Küçük Satın Alma’ olarak anılacaktır), tek tedarikçiden kolaylaştırılan 

yöntemle satın alma (ileride ‘Kolaylaştırılmış Satın Alma’ olarak anılacaktır), tek tedarikçiden doğrudan 

satın alma, gelir kazandıran sözleşmeler gereği tek tedarikçiden satın alma  (ileride ‘Gelir Kazandıran 

Sözleşmeler Gereği Satın Alma’ olarak anılacaktır). 

Elektronik Ticaret Platformu Operatörü - Elektronik Ticaret Platformu’nun Rusya 

Federasyonu/Türkiye Cumhuriyeti ve Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’na (UIPS) uygun şekilde 

çalışmasını sağlayan tüzel kişi.  

Satın Alma Düzenleyicisi (ileride ‘Düzenleyici’ olarak anılacaktır) – satın almaların 

çerçevesinde  hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla, belli bir satın almayı düzenleyene tüzel kişi.  

 - Yüklenici satın almayı düzenleyen taraf olduğunda Yüklneicinin şirketinin içnde etkileşim 

şeklini belirkemek amacıyla, bizzat satın almalarla ilgilenen ve satın almaların düzenlenmesi ile 

desteklenmesinden sorumlu birim. 
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Açık Satın Alma – Rusya Federasyonu/ Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Ortak Sektörel Satın Alma 

Standardı (UIPS) gereği aksi öngörülmediyse eğer, Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) 

gereklilikleri uyarınca, satın almaya herhangi katılımcının katılabildiği rekabet bazlı satın alma. 

İşveren Resmi Sitesi – Akkuyu NGS için satın almalarla ilgili bilgileri yayınlamak amacıyla 

oluşturulan http://www.akkuyu.com web sitesi. 

Yüklenici Resmi Sitesi  - http://t2ic.com web sitesi.  

Nükleer Alanda Satın Almaların Resmi Sitesi – nükleer alanda faaliyet yürüten, Kuruluş’un 

satın almalarıyla ilgili bilgileri yayınlamak amacıyla oluşturulan www.zakupki.rosatom.ru web sitesi.   

Akkuyu NGS Şantiyesi – Akkuyu NGS, inşaat ve montaj işlerinin yapılacağı yerdir. 

Yüklenici – TITAN-2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ. 

Program – Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS inşaatı.   

Ürün – ücret karşılığında alınan mallar, işler, hizmetler ile medeni kanunun diğer konuları. 

Satın Alma İşlemini Başlatan Birim – Envanter, ekipman ile hizmete ihtiyacı olan ve satın alma 

prosedürünün hazırlanması, yürütülmesi, envanter ve ekipman tedariki için AİS / SAP sisteminde iç talep 

oluşturan, Yüklenicinin  ihtiyacına yönelik hizmetlerin tedarikinin, Yüklneicinin veya Yüklneicinin 

şirketinin bünyesindeki bir birimdir (işbu Yönetmeliğin 10.Bölümü gereği satın almalar için).  

Tedarikçi – yasal kuruluş biçimi, mülkiyet biçimi, sermayenin yeri veya menşe yeri ne olursa 

olsun, bir tedarikçi tarafında faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişi veya birkaç tüzel kişi veya bir 

tedarikçi tarafında faaliyet gösteren herhangi bir kişi veya birkaç kişi, gerekli ürünleri yasal olarak tedarik 

edebilen (tek bir girişimci veya bir tedarikçi tarafında faaliyet gösteren birkaç bireysel girişimci dahil 

olmak üzere).  

Satın Alma Konusu – İşbu Yönetmeliğe uygun olarak satın almaları yapılacak olan envanter ve 

hizmetler (İMİ dahil olarak). 

Satın Alma Komisyonu Başkanları – yönergeye göre atanan, satın alma komisyonunun 

faaliyetlerinin kontrolünü ve yönetimini gerçekleştiren Yüklneicinin çalışanlarıdır.  

Mal - satın almaları yapılacak her türlü malzemedir (ürünler, ekipman, malzemeler).  

Yüklenici şirket – Yüklenici ile akdedilen sözleşmenin çerçevesinde Akkuyu NGS şantiyesinin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet gösteren ve inşaat ile montaj işlerini gerçekleştiren bir kurumdur.  

Proje Dokümantasyonu: İşveren tarafından onaylanan, metin biçiminde ve haritalar (şema) 

şeklinde materyalleri içeren ve inşaatın yapılmasının sağlanması için gereken mimari, işlevsel, teknolojik, 

yapısal ve mühendislik çözümlerini tanımlayan belgelerdir. 

Uygulama Projesi: İşveren tarafından onaylanan (üretime verilen) çalışma çizimleri, 

şartnameler, inşaat ve montaj işlerinin üretimi için tahminler, inşaat ürünleri için uygulama projesi, tipik 

olmayan genel ürün tiplerinin taslak çizimleri, ekipman özellikleri, müşteri tarafından onaylanan ürünler 

ve malzemeler, normlar tarafından öngörülen ilgili dokümanlardır. 

Çerçeve Sözleşme: 

- (Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için) Ortak Sektörel 

Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 7.14.maddesi gereği akdedilen sözleşme; 

- (işbu Yönetmeliğin 10.Bölümü gereği satın almalar için) tarafların yükümlülükleri ile  

ilişkileriyle ilgili genel şartları belirleyen ve miktar ve/veya toplam sözleşme bedeli yazılmadan 

envanterlerin/hizmetlerin birim fiyatlarını içeren sözleşme.  

İzin Veren Birim – Kuruluş’un yönergeleri ile talimatlarında ve Ortak Sektörel Satın Alma 

Standardı’nda (UIPS)  belirlenen yetkilerin çerçevesinde faaliyet gösteren kurul.  

Liste – ön onaydan geçen tedarikçilerin listesi; 

Nükleer Kurumu Yöneticisi – nükleer kurumun tek icra biriminin işlevlerini yerine getiren ve 

böyle bir kurumun işlerini yöneten kişi. 

Yüklenici Yöneticisi –TITAN-2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ’nin yöneticisi veya 

onun tarafından belirlenen şekilde (vekaletnameye istinaden) yetkilendirilen kişi.  

Satın Alma Yöntemi – Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) veya Yönetmelik uyarınca 

yapılan ve gerçekleştirme özellikleri açısından farklılık gösteren satın alma prosedürleri. 

http://www.akkuyu.com/
http://t2ic.com/
http://www.zakupki.rosatom.ru/
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İnşaat Malzemeleri - Bina ve yapıların, bu bina ve yapıların inşaat konstrüksiyonlarının inşa 

edilmesi, yeniden yapılandırılması, genel onarımının yapılması, bina ve yapıların koruyucu ve dekoratif 

kaplamalarının yapılması ve ayrıca yapı ürünlerinin ve inşaat konstrüksiyonlarının endüstriyel üretim 

koşullarında imal edilmesi için tasarlanmış olan doğal veya endüstriyel üretim koşullarında imal edilen 

ürünlerdir. 

            Alt Yüklenici – Yüklenici ile akdedilen sözleşmenin çerçevesinde Akkuyu NGS İnşaat Alanının 

ihtiyaçlarını karşılayan  inşaat ve montaj işlerini yapan ve hizmetleri gösteren şirket.  

Yetkili Birim – İşveren’in sözleşmeye istinaden satın alma faaliyetleri için görev ve yetkileri devrettiği, 

Kuruluş’un idari belgeleriyle tanımlanan bir tüzel kişi. 

Kolaylaştırılmış Satın Alma - nükleer kurum yöneticisinin kararına göre, nesnel koşulların 

bulunduğu takdirde, istisnai durumlarda gerçekleştirilen ve rekabetçi olmayan bir satın alma yöntemi. 

Kolaylaştırılmış satın alma prosedürünün yürütülmesi ve seçilmesine ilişkin koşullar, Ortak Sektörel Satın 

Alma Standardı’nın (UIPS)  4.2.2.maddesine uygun olarak uygulanmaktadır.  

Hizmetler - Maddi sonuçları olmayan, danışmanlık ve hukuk hizmetlerini, bilgisayarların, ofis 

malzemelerinin ve diğer teçhizat ve ekipmanın bakım ve onarımını, yazılım geliştirilmesini ve yazılım 

kullanım haklarının (lisanslarının) devrini ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mülklerin leasinge veya 

kiraya verilmesini içeren her türlü faaliyettir.  

Satın Alma Tarafı - Organizasyonel ve hukuki yapısından, mülkiyet biçiminden, ikamet yerinden 

ve sermayenin menşeinden bağımsız olarak bir Satın Alma Tarafı’nda yer alan herhangi bir tüzel kişiyi 

veya birkaç tüzel kişiyi ya da bir Satın Alma Tarafı’nda yer alan şahıs şirketi veya birkaç şahıs şirketi 

dahil olmak üzere bir Satın Alma Tarafı tarafında yer alan herhangi bir özel kişi veya birkaç özel kişi olup 

Satın Alma Tarafı, bu tür bir prosedüre başvurmadıysa, başvuru süresi dolduktan sonra bu statüsünü 

kaybeder. Belirli bir satın almanın ifa usulünün tanımlanması için bir terim kullanıldığında, “Satın Alma 

Tarafı” terimi netleştirilebilir: “ihale katılımcısı”, “teklif talebi tarafı”, “fiyat talebi katılımcısı”.  

Eksper Raporu – Bir Eksper tarafından yapılan Eksper incelemesinin sonuçlarıdır, Eksper 

tarafından imzalanan ve objektif, dayanaklı olması gereken rapor şeklinde yazılı olarak düzenlenir. Eksper 

ve kuruluşun yetkili yöneticisi, yanlış Eksper incelemesi sonuçlarının, eksper raporunun veya bilinçli 

olarak yalan eksper raporu sunulmasından Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sorumluluk 

taşır. 

Eksperler – satın alma faalieytinin çerçevesinde katılmcı talepleri, teklifler vb. belgelerin 

doğruluğunu gerektiğinde denetlemek üzere teknoloji, ekonomi, hukuk vb. alanlarda özel bilgilere sahip 

birimler, sorumlu kişiler veya Düzenyelici ile Yüklneicinin temsilcileri.  

Elektronik Ticaret Platformu – Rusya Federasyonu/Türkiye Cumhuriyeti ve Ortak Sektörel 

Satın Alma Standardı’nın (UIPS) gereklilikleri gereği elektronik şekilde bilgi ve belge değişimini 

sağlayan ve Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) hükümleri uyarınca belirlenen elektronik 

bilgi sistemi.   

Elektronik Satın Alma Yöntemi – rekabet bazlı satın almaların elektronik yöntemle Ortak 

Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) gereklilikleri gereği gerçekleştirilmesini sağlayan ve elektronik 

platformun yazılımları ile donanımları kullanılarak yapılan satın alma biçimidir.    

Yüklenici web sitesi -  

 

3.2. İşbu Yönetmelikte aşağıdaki kısaltmalar kullanılır: 

AİS, SAP - Otomatik Bilgi Sistemi 

NGS - Nükleer güç santrali, 

  AK – JSC ‘Concern Rosenergoatom’ şirketinin arbitraj komitesi,  

  JSC ‘CR’ - JSC ‘Concern Rosenergoatom’, 

İT - AİS sistemindeki iç talep 

YSP - Yıllık Satın Alma Planı, 

OSSAS - Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (Unified Industry Procurement Standard) 

SK - Yüklenici Satın Alma Komisyonu, 
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Envanter ve Ekipman - Malzeme ve Teknik Kaynaklar ile Ekipman 

KDV - Katma Değer Vergisi, 

YDB – yasal ve düzenleyici belge, 

PKÇ – proje keşif çalışmaları, 

BAF -  Başlangıç Azami Fiyat (Inıtial Maximum Price), 

İVB – izin veren birimler,  

RUB – Rusya Rublesi, 

KİY – kurum içi yazı,  

İMİ – inşaat ve montaj işleri, 

TTT - Teknik ve Ticari Teklif, 

T.C. - Türkiye Cumhuriyeti, 

YB – yetkili birim,  

MAK - ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Merkezi Arbitraj Komitesi,  

EP – elektronik platform,  

KKS – Kraftwerk Kennzeichen System: Amaçlarına uygun olarak tesisatları (teknolojik 

sistemleri), tesisatların bir kısmını, ekipmanı, ekipmanın bir kısmını ve cihazları, ayrıca onların 

bulunduğu ve kurulduğu yerleri belirten KKS sınıflandırma ve kodlama sistemi kodudur. 

 

4. SORUMLULUK 

4.1 Satın Alma Düzenleyicisi, devlet ve ticari sırları oluşturan bilgilerin ve sınırlı erişime sahip 

diğer bilgilerin korunmasını sağlamak amacıyla belirlenen gerekliliklerin uygulanması da dahil olmak 

üzere, satın alma prosedürlerinin Rusya Federasyonu / Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut mevzuatına 

uygunluğundan sorumludur. 

4.2 Satın Alma Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu sekreteri, ilgili eksperler ve Satın 

Alma Düzenleyicisi’nin tüm birimleri, IMS-AKU-P-071-02-21 Prosedürü’nün 5.Bölümü ve OSSAS’nın 

4.Bölümü’nün 10.maddesi uyarınca sorumludur. 

4.3 Ekipman Tedariki Departman Müdürü, envanter ve ekipman için tedarik açısından 

zeyilnamelerin akdedildiğini doğrulama sürecini başlatmaktan sorumludur. 

4.4 Satın alma faaliyetlerinin ihlallerinin kontrolü ve sorumluluğu: 

4.4.1 Nükleer alanda satın alınmasına ilişkin denetleme biriminin işlevleri OSSAS’nın 10.1 

maddesinde tanımlanmıştır; 

4.4.2 Satın alma kurallarının ihlaline ilişkin sorumluluk, Yüklenicinin 06.02.2021  tarihli ve 01-01-

01-11 No.lu ‘Satın Alma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde İcra Disiplininin İhlali İle İlgili Olarak 

Çalışanlara Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi ve Uygulanması Hakkında’ Yönergesinde belirlenmiştir.  

  

 

5. GENEL HÜKÜMLER 

           5.1. Yüklenicinin satın alma faaliyetleri aşağıda sıralanan belgelere uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir:  

- (OSSAS (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için)  EPC Sözleşmesinin 2.Bölümünün 9 No.lu 

Eki, OSSAS (UIPS) ve işbu Yönetmelik ile TITAN-2 IC  İÇTAS İNŞAAT ANONİM 

ŞİRKETİ’nde ilgili yönerge nezdinde yürürlüğe konulan ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu ile JSC ‘CR’ 

şirketinin diğer düzenleyici belgeler gereği; 

- (işbu Yönetmeliğin 10. Bölümü ve Yüklenicinin düzenleyici belgeleri uyarınca yapılan satın 

almalar için) işbu Yönetmeliğin 10. Bölümü gereği. 

5.2 Satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, aşağıda sıralanan işlevlerin sayesinde 

sağlanmaktadır:  

 Satın alma prosedürlerinin planlanması;  

 Satın alma prosedürlerinin  gerçekleştirşlmesi için hazırlık;  

 Satın alma prosedürlerinin  gerçekleştirşlmesi; 
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 OSSAS’nda (UIPS) doğrudan öngörülen diğer tedbirler.  

5.3 Satın alma faaliyetlerini gerçekleştirirken Yüklenici aşağıdaki prensipleri uygulamaktadır:  

 Açıklık: Satın almalara ilişkin bilgilerin şeffaflığı, 

 Rekabetçilik: satın alma taraflarına karşı eşit, adil olunması, ayrımcılık ve dayanaksız 

kısıtlamalar yapılmaması, 

 Gerekçelendirme: Yasal normlara uyulması, müşterek hareket edilmesi ve alınan kararların 

belgelendirilmesi, satın alma taraflarına ölçülemeyen gereklilikler getirerek satın almaya katılıma yönelik 

kısıtlamalar bulunmaması, 

 Zamanlılık: satın alma süreçlerinin ürünleri Yükleniciye zamanında sağlanacak, planlanan 

satın almalar hakkında tedarikçilere zamanında bilgi verilecek şekilde gerçekleştirilmesi, 

 Verimlilik: ürünlerin alınmasına yönelik kaynakların hedefe yönelik olarak, ekonomik 

dayanağı olacak şekilde ve verimli biçimde kullanılmasının sağlanması (satın alınacak ürünlerin yaşam 

döngüsü maliyeti de dikkate alınarak) ve İşverenin harcamalarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınması. 

  İşbu Yönetmelik, ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Denetim Kurulu'nun 07.02.2012 tarihli 

kararıyla onaylanan OSSAS (UIPS)  gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmiştir. Mevcut versiyonda 37 

No.lu, ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu  Operasyonel Komitesi’nin uzaktan yapılan toplantısı sonucunda 

alınan ve 28.08.2018 tarihli ve 1-OK / 63-Pr No.lu ve 19/07/2019 tarihli ve 1-OK / 58-Pr. No.lu 

Protokolleri ile onaylanan kararlar dikkate alınarak (bundan böyle Protokoller olarak anılacaktır), 

aşağıdakiler dahil olmak üzere Sözleşmenin gerekliliklerine tabi olarak: 2.Bölüm'ün 22. Maddesi; 

2.Bölüm'ün 21.6.1(i) numaralı alt bölümü; Madde 2.7, Kısım B, 3.Bölüm; 2.Bölüm'ün 9 No.lu Eki; 

3.Bölüm'ün 16 No.lu Eki; 15 No.lu Ek. İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü uyarınca satın alma işlemleri 

yapılırken OSSAS (UIPS)  gereklilikleri geçerli olmayacaktır. 

5.4. OSSAS (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için EPC Sözleşmesinin 2.Bölümü 9 No.lu Ekinin 

6.4 maddesi uyarınca düzenlenen ve Yüklenici yöneticisinin yönergesiyle onaylanan Satın Alma 

Komisyonu, OSSAS’ın (UIPS)  ‘Kendi Maddi İmkanlar Kullanılarak Mal, İş ve Hizametlerin  Satın 

Alınmasıyla İlgili Satın Alma Komisyonu ve Eksperler Kurulu (Dışarıdan Davet Edilen Eksperler) 

Hakkında Prosedür’ün 4 No.lu Ekine ve  IMS-AKU-P-071-02-21   ‘Akkuyu NGS Bünyesine Giren 

Tesislerin İnşaatı İçin Gerekli İnşaat ve Montaj İşleri ile Hizmetlerin Gösterilmesi, Ekipman ile 

Malzemelerin Tedarikine İlişkin Siparişi Açılmasıyla İlgili Satın Alma Komisyonu Prosedürü’ne uygun 

olarak faaliyet göstermektedir.  

5.5. (İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü uyarınca yapılan satın alma için) Yüklenicinin yöneticisinin 

yönergesiyle onaylanan Satın Alma Komisyonu, bu Yönetmeliğin 10. Bölümüne göre faaliyet gösterir. 

Satın alma komisyonu, satın alma prosedürlerinin protokolleri (limitleri) değerlendirme ve imzalama 

tablosuna göre bir karar verir. 

5.6. Programın uygulanması sırasında, ihalenin özellikleri ve Yüklenicinin Protokoller tarafından kabul 

edilen ve onaylanan özel yetkileri dikkate alınarak (OSSAS (UIPS)  hükümlerinin tüm standartları ve 

gereklilikleri göz önünde bulundurulur.  

  5.7. Satın alma faaliyetleri, Yüklenici tarafından Sözleşme gerekliliklerine uygun olarak yürütülür. 

  5.8. Yüklenici şirketlerinin ana faaliyetlerinin ifasını sağlamak için envanter ile ekipman, hizmetler ve 

işler (inşaat ve montaj işleri dahil) satın alınırken etkileşim Yüklenicinin düzenleyici belgelerinin 

nezdinde onaylanan Ekler ve Yüklenici ile Yüklenici Şirketlerinin Birimleri Arasındaki Etkileşim 

Prosedürlerine istinaden gerçekleştirilmektedir (İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü uyarınca yapılan satın 

alma için).  

5.9. İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü uyarınca yapılan satın alma prosedürlerinin organizasyonu ve 

yürütülmesine yönelik faaliyetlerle beraber mutlaka AIS ve/veya SAP sistemine bilgi girişi sağlanır, AIS 

ve/veya SAP sistemine bilgi girişi prosedürü ise Yüklenici ile Yüklenici Şirketlerinin Birimleri Arasındaki 

Etkileşim Prosedürlerine istinaden gerçekleştirilmektedir (İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü uyarınca 

yapılan satın alma için).  
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5.10 Çeşitli faaliyet türleri ile ilgili satın alma prosedürleri sırasında Yüklenici ve İşveren arasındaki 

etkileşim Tablo 1'de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1  

Satın Alma Prosedürleri Gerçekleştirilirken Yüklenici ile İşveren Arasındaki Etkileşim  

Satın Alma   

Satın Alma 

Prosedürü 

Esnasında Esas 

Alınan Belgeler  

 BAF (IMP) 
İşverenle Etkileşim 

Düzeni  

Malların  satın 

alınması  

OSSAS (UIPS)  
Rekabet bazlı 

prosedür  

10 milyon Ruble ve 

daha çok   
Onay 

10 milyon Ruble’den 

daha az   
Bilgilendirme  

OSSAS (UIPS) 
Rekabet bazlı 

olmayan prosedür 

10 milyon Ruble ve 

daha çok   
Onay 

10 milyon Ruble’den 

daha az    
Bilgilendirme 

İş ve/veya hizmetlerin 

satın alınması  

OSSAS (UIPS) 
Rekabet bazlı 

prosedür 

10 milyon ABD 

doları ve daha çok  
Onay 

10 milyon ABD 

dolarından daha az 
Bilgilendirme 

OSSAS (UIPS)  
Rekabet bazlı 

olmayan prosedür  

10 milyon ABD 

doları ve daha çok  
Onay 

10 milyon ABD 

dolarından daha az  
Bilgilendirme 

Yüklenicinin kendi 

ihtiyaçları için ve 

Yüklenicinin kendi 

maddi imkanları 

kullanılarak yapılan 

satın almalar  

Yönetmelik  

Rekabet bazlı/ rekabet 

bazlı olmayan 

prosedür 

BAF (IMP) ile ilgili 

sınırlmalar olmadan  
Bilgilendirme 

KKS kodu olmayan 

malzemelerin satın 

alınması  

Yönetmelik 

Rekabet bazlı/ rekabet 

bazlı olmayan 

prosedür 

BAF (IMP) ile ilgili 

sınırlmalar olmadan  
Bilgilendirme 

 

6. SATIN ALMA FAALİYETİNİN DÜZENLENMESİ   

6.1. Satın alma faaliyetinin çerçevesinde Düzenleyicinin işlevleri ve yetkileri:  

6.1.1. Yüklenici yöneticisinin kararına istinaden satın alma faaliyetiyle ilgili işlevler ve yetkiler 

Yetkili Birim (JSC ‘Atomkomplekt’) veya Yüklenicinin birimi veya ilgili hizmetleri gösteren tüzel kişi 

tarafından üstlenmektedir. Bu durumda işlevler ile yetkilerin devredilmesi için BAF (IMP) eşik 

göstergeleri bulunmamaktadır.  

6.1.2. Satın alma faaliyetinin çerçevesinde Düzenleyici aşağıda sıralanmış yetkileri 

üstlenmektedir:  

 Yıllık Satın Alma Planının oluşturulması;  

 (OSSAS (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için) Yıllık Satın Alma Planı için İşveren 

onayının alınması;  

 Satın alma prosedürünün (yönteminin) seçilmesi dahil olarak satın almaların planlanması; 

 Satın almaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi; 

 (OSSAS (UIPS) uyarınca yapılan satın almalar için)  OSSAS (UIPS) gerekliliklerinin 

çerçevesinde açık erişimli raporlama ve üst düzey kurumun karşısında raporlamanın sağlanamsı.    

6.1.3. Düzenleyici, Satın Alma Komisyonunun toplanmasını başlatmaktadır.  
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7. OSSAS (UIPS) UYARINCA YAPILAN SATIN ALMALARIN PLANLANMASI 

7.1. Yıllık satın alma programının oluşturulması ve düzeltilmesi. Onaylanmış Yıllık Satın 

Alma Programı ile düzeltmelerin resmi web sitelerinde yayınlanması. 

7.1.1 Satın almaların planlanması, ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşunun düzenleyici belgelerinde 

belirtilen şekilde Yıllık Satın Alma Programı oluşturularak gerçekleştirilir. 

7.1.2 Düzenleyici her yıl planlanan yıl için Yıllık Satın Alma Programının oluşturulması ve 

imzalanması hakkında yönergenin hazırlanmasını ve oluşturulmasını başlatır. 

7.1.3 Yıllık Satın Alma Programı, Yatırım Programı ve kapsamı dikkate alınarak, Akkuyu NGS 

Programı uyarınca işlerin çerçevesinde Yüklenici ve İşverenin faaliyetlerini belirleyen programlar, planlar 

ve diğer belgeler esas alınarak Rusça ve İngilizce olarak oluşturulur.  

Satın almaların Yıllık Satın Alma Programına dahil edilmesi için aşağıdaki gibi gerekçeler 

olabilmektedir:  

- Yüklenici tarafından onaylanan ve İşveren ile mutabık kalınan cari yıl için çizelgeler, faaliyet 

planları, iş programları, yatırım programı; 

- gelecek yıl için onaylanmış yatırım programı; 

- İşveren tarafından Sözleşme uyarınca hazırlanan talimatlar, ancak bunun gibi bir talimat, çizelge, 

faaliyet planı, iş programı veya yatırım programı bir değişiklik teşkil ettiğinde, bu değişikliğin İşveren 

tarafından EPC Sözleşmesinin 2.Bölümünü 22.maddesi uyarınca kabul edilmesi veya öngörülmesi şartı 

yerine getirilmelidir.  

7.1.4 Yıllık Satın Alma Programının oluşturulması ve düzeltilmesi, Yüklenici tarafından kurallara, 

prosedüre uygun olarak ve OSSAS’ın (UIPS) 4.1.maddesinde belirlenen süreler içinde gerçekleştirilir. 

7.1.5 Düzenleyici, her gelecek yıl için planlanan satın alma yöntemini belirterek Yıllık Satın Alma 

Programını oluşturur ve Yıllık Satın Alma Programının onaylanması için planlanan yıldan önceki yılın 31 

Ağustos tarihine kadar İşverene gönderir. 

7.1.6 Yıllık Satın Alma Programının İşveren tarafından onaylanmasından sonra, Yüklenici 

yöneticisi, Yıllık Satın Alma Programını OSSAS (UIPS)  hükümlerine uygun olarak bir önceki yılın 30 

Eylül tarihinden geç olmamak üzere onaylar ve nükleer enerji alanında satın almalar için öngörülen ve 

Yüklenicinin resmi web sitesi olan sitede yayınlar.  

7.1.7 Yüklenici, onay tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde, onaylanmış Yıllık Satın Alma 

Programını İşverenin resmi web sitesinde yayınlanmak üzere Rusça ve İngilizce olarak İşverene gönderir. 

7.1.8 Yıllık Satın Alma Programının oluşturulmasına ilişkin yönergeye uygun olarak, satın almayı 

başlatan birimler Düzenleyiciye alanlara göre Yıllık Satın Alma Programının oluşturulması için bir talep 

gönderir (ekipman tedariki, etüt çalışmalarının yapılması, inşaat ve montaj çalışmalarının yapılması, 

planlanan yıl için finansal hizmetlerin sağlanması ve hukuki destek hizmetlerinin sağlanması). 

Yönergenin belirlediği süre içerisinde satın almayı başlatan birimler, Yıllık Satın Alma Programını 

elektronik ortamda kontrol için Düzenleyiciye iletmelidir.  

7.2. Satın Alma Yöntemi ile Biçiminin Seçilmesi  

7.2.1. Satın alma yöntemi ile biçimi, Protokollerin hükümleri göz önünde bulundurularak OSSAS 

(UIPS) 8.Bölümünün 3.4, 4.2., ve 7.12.4. maddeleri gereği seçilmektedir.  

7.2.2. Düzenleyici, OSSAS (UIPS) 6.2.1.maddesi gereği Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan satın 

almayla ilgili bilgilerin yayınlamasını sağlar. 



 

TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Belge Kodu 
IMS-AKU-P-030-03-22 

 

AKKUYU NGS İNŞAATIYLA İLGİLİ İŞLERİN 

YAPILMASI İÇİN SATIN ALMA DÜZENLEME 

YÖNETMELİĞİ  

Revizyon No: 03 

Sayfa 17/40 

 

 

7.2.3. Satın alma yöntemlerine göre rekabet bazlı olan ve rekabet bazlı olmayan olarak ayrılır. 

Rekabet bazlı olan satın alma yöntemleri, yöntem seçme ve gerçekleştirme koşulları OSSAS (UIPS)  

4.2.1.maddesinde verilmiştir. Rekabet bazlı olmayan yöntemler: tek bir tedarikçiden satın almalar, 

gerçekleştirme gerekçeleri OSSAS (UIPS)  4.2.2.maddesinde verilmiştir. 

7.2.4. İstisnai durumlarda, standart satın almanın yapılamadığına ilişkin yazılı bir gerekçe 

hazırlanarak Yüklenici yöneticisinin kararı ile, OSSAS (UIPS)  7.12.4.maddesinin 1.2. kısmının b) bendi 

uyarınca fiyat kısıtlamaları dikkate alınmadan açık rekabet bazlı satın alma ihalesi yapılabilir. OSSAS 

(UIPS)  7.12.4.maddesinin 1.3. kısmı gereği, karar satın alma raporunda saklanır.  

7.2.5. Rekabet bazlı satın alma prosedürü. OSSAS (UIPS)  12 No.lu Ekinin 1-3 Bölümlerinde 

belirtilmiştir. 

7.2.6. Programın uygulanması için satın almalar yapılırken, Protokollerin hükümlerine tabi olarak 

Düzenleyici, aşağıdakiler dahil kolaylaştırılmış satın alma planını uygulama yetkisine, yani Sipariş 

Belgesini oluşturmadan, sahiptir:  

- İlk aşamada BAF (IMP) belirlemeden ve göstermeden birkaç aşamada satın alma prosedürlerini 

gerçekleştirmek; 

- satın alma prosedürünün herhangi bir aşamasında başvuruda bulunan katılımcılarla görüşmek; 

yasadışı eylemleri önlemek için görüşmeler ses / görüntü kaydı eşliğinde yapılır (yurtdışında bulunanlar 

dahil); 

- tedarikçinin sözleşmeyi zamanında ve kaliteli şekilde yerine getirme yeteneklerini belirlemek 

için satın alma aşamasında teknik denetim yapılabilir.  

7.2.7. OSSAS (UIPS)  4.2.maddesinin 2.bölümünün 1.kısmında belirtilmeyen satın alma yöntem 

ve formlarının uygulanması veya OSSAS (UIPS) 4.2.1 ve 4.2.2. maddelerinin gerekliliklerini dikkate 

almadan satın alma yöntem ve biçimlerinin seçimi,  OSSAS (UIPS)  7. ve 8. bölümlerinin gerekliliklerine 

uygun olarak ve Protokollere istinaden kabul edilen Program kapsamında satın alma faaliyetlerinin 

yürütülmesinin belirlenen özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

7.2.8. OSSAS (UIPS)  3.4.maddesinde tanımlanan yöneticinin özel yetkilerine yönelik fiyat 

sınırlamaları uygulanmaz.  

7.2.9 İstisnai durumlarda, Kuruluşun Genel Müdürü'nün mevzuat ve düzenleyici belgelerine aykırı 

olmayan objektif durumlarda, OSSAS’ta (UIPS) öngörülmeyen gerekçelerle rekabet bazlı olmayan satın 

alma yöntemlerinin kullanılması mümkündür. Bu durumda  OSSAS (UIPS)  3.4.maddesinin b), c), ç), d) 

bentleri, ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu Operasyonel Komitesi’nin 13.07.2019 tarihli ve 1-ОК/58-Pr No.lu 

uzaktan toplantısının kararıyla onaylanan özellikler ve OSSAS’ta (UIPS) öngörülmeyen gerekçeler 

dikkate alınır.  

7.2.10. Rekabet bazlı olmayan satın alma prosedürü, OSSAS’ın (UIPS) 12 No.lu Ekinin 6. 

bölümünde belirtilmiştir. 

7.2.11 Gerçekleştirme prosedürü OSSAS’ın (UIPS) 12 No.lu Ekinin 6. bölümünde belirtilmiştir. 

7.2.12 Rekabet bazlı olmayan satın alma yönteminin kullanılması - tek bir tedarikçiden doğrudan 

satın alma, OSSAS’ın (UIPS)  3.4.maddesinin 1.bölümünün c) bendi, 9.6.maddesinin 2.bölümü ile 

4.2.2.maddesinin 1.bölümüne istinaden belirlenir.  

8. OSSAS (UIPS) GEREKLİLİKLERİNE GÖRE SATIN ALMANIN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN HAZIRLIK  

8.1. Satın Alma Prosedürünün Katılımcılarına Yönelik Gereklilikler  

8.1.1. OSSAS’ın (UIPS) 10. Eki ve 5.2.maddesi gereği, tedarik talebi açılırken Düzenleyici satın 

alma prosedürünün katılımcısına (eş katılımcıya, imalatçıya) yönelik zorunlu gereklilikleri belirler.  
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8.1.2. Katılımcılar tarafından tedarik talebinin içinde satın almanın katılımcıları tarafından ibraz 

edilen belgelerin listesi OSSAS’ın (UIPS) 10., 15.1. ve 15.3 Eki gereği satın alma yöntemine göre 

belirlenir.   

8.1.3. İhale dokümantasyonunun oluşturulmasında katılımcıların tekliflerinin değerlendirilmesi 

için gereksinimlerin, değerlendirme kriterlerinin ve metodolojinin oluşturulması Ek 10'a uygun olarak ve 

OSSAS'ın (UIPS) 5.2. maddesi dikkate alınarak gerçekleştirilir.  

8.1.4. Rekabet ortamının yetersiz olması durumunda ve ayrıca ‘Rosatom’ Devlet Kuruluşu’nun 1 

No.lu yönergesiyle onaylanan Malzeme ve Ekipman Tedarikinin Kategorilere Göre Yönetimine Dair 

Ortak Metodolojik Yönergesine uygun olarak Yüklenici yöneticisinin kararı ile proje finansmanını 

sağlamak için 11.06.2019 tarihli ve 1/567-P No.lu  kategori stratejisine ilişkin bir dizi malzeme geliştirir 

ve bunu Kuruluş’un Tedarik Stratejisi Komitesi'nin değerlendirmesine sunarken, satın almanın BAF’ı 

(IMP) KDV dahil 100 milyon Ruble veya daha fazla olmalıdır. Strateji onaylandığında, koşullar satınalma 

talebine dahil edilir.Toplantı tutanakları satınalma talebinin eki sayılmaktadır. Satın alma belgeleri, 

toplantı tutanağının tarihi ve sayısı hakkında bilgi içerir. 

8.1.5. Yabancı katılımcıların (yurtdışında bulunan tedarikçilerin) ihalesine katılımın özellikleri ve 

ihalede yabancı katılımcılara yönelik gereklilikler OSSAS'ın (UIPS) 7.13.maddesinde belirlenir.  

8.2. Ürünlere Yönelik Gereklilikler 

8.2.1. İşveren, sipariş verilmesi sonucunda akdedilen sözleşmenin ifasının bir parçası olarak 

tedarik edilen ürünler için zorunlu şartları belirler. 

8.2.2. Satın alınan ürünler için gereklilikler oluşturulurken, İşveren OSSAS'ın (UIPS) 5.2.maddesi 

dikkate alınarak 5.2.1. maddesinin hükümlerini esas almaktadır.  

8.3. Sözleşme Şartlarıyla İlgili Gereklilikler. Sözleşmenin İfasına İlişkin Yükümlülükler 

8.3.1. Sözleşme şartlarına ilişkin şartlar OSSAS'ın (UIPS) 5.2.2.maddesi, aşağıdakiler dahil olmak 

üzere, Sözleşmenin gerekliliklerine tabi olarak: Madde 22 Bölüm 2; Başlık 2'nin 21.6.1(i) numaralı alt 

bölümü; Madde 2.7, Kısım B, Kısım 3; Bölüm 2'nin Ek 9'u; Bölüm 3ün Ek 16'sı; Ek 15 ve ihale belgelerine 

dahil edilen bir sözleşme taslağı şeklinde oluşturulmuştur. 

8.3.2. Düzenleyici, satın alma belgelerinde ve ayrıca sözleşmede, OSSAS'ın (UIPS) 

5.2.2.maddesinin hükümlerine uygun olarak sözleşmenin ifasını sağlama gerekliliğini belirler. 

8.3.3. Sözleşme taslağının hükümleri, teminatın sağlanması, iadesi ve tahsili ile ilgili koşulları, 

sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülükler için satın alma yöntemlerini içermelidir. 

8.3.4. Satın alma prosedürünün katılımcıları, satın alınan ürünler ve ayrıca sözleşmenin 

uygulanması için koşullar, Düzenleyici tarafından oluşturulan satın almaya katılım başvurularının 

değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için kriterler ve prosedür, tüm satın alma katılımcılarına, onların 

sundukları ürünlere ve sözleşmelerinin ifa koşullarına eşit olarak uygulanır. 

8.4. Sözleşmenin  Başlangıç (Azami) Fiyatı 

8.4.1. Rekabet bazlı satın almaların yanı sıra tek bir tedarikçiden doğrudan satın almalar, 

basitleştirilmiş satın almalar, satıcının rekabet bazlı prosedüre katılarak satın almalar gerçekleştirirken, 

İşveren BAF’ı (IMP) OSSAS'ın (UIPS) Ek No. 8'e göre belirler. 

8.4.2 Küçük satın almalar yapılırken, satın alınan ürünlerin maliyeti OSSAS'ın (UIPS) Ek 12'nin 

6. bölümünde belirtilen şekilde belirlenir. Bu durumda, BAF (IMP) hesaplaması için Ek No. 8 

hükümlerinin gereklilikleri geçerli olmayabilir. 

8.4.3. Yüklenici, OSSAS'ın (UIPS) 8.Ekinin 1.bölümünün 6.3.maddesi uyarınca BAF’ın (IMP) 

hesaplanması için özel bir prosedür geliştirebilir ve onaylayabilir.  

8.4.4. Yukarıdaki yöntemlerle BAF’ı (IMP) belirlemek mümkün değilse, BAF (IMP), çok aşamalı 

satın alma prosedürü sırasında aşamanın (sonuncusu hariç) sonuçlarına göre belirlenebilir. 

8.5. Satın Alma Belgelerinin Oluşturulması ve Onaylanması 

8.5.1. Satın alma dokümantasyonu, satın alma yöntemine bağlı olarak OSSAS'ın (UIPS) Ek No. 

10, No. 15.1 ve No. 12'de belirtilen bilgileri içerecektir. 

8.5.2. Düzenleyici satın alma dokümanlarını oluşturur ve bununla beraber satın alınacak ürünlerle 

karşılanacak ihtiyaca isitnaden bu dokümanların satın alma faaliyetlerinin amaçları ile ilkelerine 

(OSSAS’ın (UIPS) 1.bölümü), gereklilikler ile kriterleri oluşturma kuralları (Protokoller dikkate alınarak 
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OSSAS’ın (UIPS) 10 No.lu Eki ve 5.2.-5.2.4. bentleri) ve gerekliliklerin ne kadar gerekçeli olup 

olmadığına uygunluğunu sağlar.  

8.5.3. Satın almanın yayınlanmasından önce Düzenleyici, satın alma talebini onaylatmak üzere 

İşverene gönderir. 

8.5.4. Satın alma talebi, Tablo 1, işbu Yönetmeliğin 5.10.maddesinde belirlenen sınırlar dahilinde 

mutlaka İşverenin onayı olmak şartıyla Yüklenici – Düzenleyici yöneticisi tarafından onaylanır. 

 

9. SATIN ALMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ  

9.1. Rekabet bazlı satın alma prosedürü OSSAS'ın (UIPS) 1-3. bölümlerinde OSSAS'ın (UIPS) Ek 

12'de OSSAS'ın (UIPS) 6.2.1. - 6.2.4., 6.3. md. gereklilikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.  

9.2. Satın alma bilgileri Rusça olarak yayınlanır ve İngilizceye tercüme edilir.  

9.3. Düzenleyicinin satın almasına ilişkin resmi bilginin yayınlama  kaynağı olarak 

www.zakupki.rosatom.ru. nükleer alanda satın  almaya yönelik resmi web site sayılmaktadır.  

Satın alma prosedürlerini elektronik biçimde yürütmeyi amaçlayan elektronik ticaret platformu 

olarak https://www.rosatom.rts-tender.ru  adresinde bulunan 'RTS-tender'  ve 'Rosatom' Devlet 

Kuruluşu'nun Lokal Düzenleyici Belgeleri tarafından belirlenen diğer elektronik ticaret platformlar 

sayılmaktadır. İşveren tarafından http://www.akkuyu.com web sitesinde ve Yüklenici www.tobb2b.org.tr 

web sitesinde yayınlandığı takdirde, web sitelerde ayrıca işbu Yönetmelik ve EPC Sözleşmesinin 

2.Bölümünün 9.Ekinde belirtilen belge ile bilgiler de yayınlanır. OSSAS'ın (UIPS) 6.2.1. maddesinin 4. 

bölümünde öngörülenler dışında, satın alma ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere aşağıda sıralananlar da 

yayınlanır: satın alma duyuruları, satın alma belgeleri, satın alma prosedürleri sonucunda imzalanan 

sözleşmelerin taslakları, satın alma duyurusu ve satın alma belgelerinde yapılan değişiklikler, satın alma 

prosedürü belgelerine ilişkin açıklamalar, satın alma prosedürleri sırasında hazırlanan protokoller. 

9.4. Rekabet bazlı olmayan satın alma prosedürleri, OSSAS'ın (UIPS) 6.5 maddesi ve OSSAS'ın 

(UIPS) 12.Ekinin 6.Bölümü, OSSAS'ın (UIPS) 8.Bölümü ile Protokollere uygun olarak tanımlanan 

prosedürlere göre gerçekleştirilir. 

10. İNŞAAT VE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İÇİN YÜKLENİCİNİN KENDİ 

İMKANLARIYLA YAPILAN SATIN ALMALAR  

10.1. OSSAS’ın (UIPS) hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:  

 Satın alma prosedürleri Yüklenicinin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilirken; 

 KKS kodları olmayan malzemeler için satın alma prosedürleri gerçekleştirilirken; 

 İnşaat ve montaj işlerinin Yüklenici şirketler tarafından yerine getirilmesi için yardımcı 

malzeme ve hizmet satın alma işlemleri yapılırken. 

10.2. Madde 10.1'de belirtilen satın almalar için Yüklenici, alt yüklenici/tedarikçi seçimine 

karar veren ayrı bir satın alma komisyonunu kurar.  

10.3 Yüklenici, yukarıdaki faaliyetleri yürütmek için üçüncü taraf bir kurumu görevlendirme 

hakkına sahiptir. 

10.4  Satın alma prosedürlerinin sonuçları, Sözleşmenin 5.10. maddesi ve Sözleşmenin 1 No.lu 

Eki uyarınca İşverene bildiri şeklinde gönderilir. 

10.5. Yıllık satın alma programının oluşturulması ve düzeltilmesi. Onaylanan yıllık satın alma 

programını ve düzenlemelerini Yüklenicinin resmi web sitesinde yayınlanması. 

 

10.5.1. Mevcut yılın en geç 30 Eylül tarihine kadar Satın Alma İşlemini Başlatan Alt Birim, 

kendi alanıyla ilgili ihtiyaçları birleştirir ve Rusça ve İngilizce/Türkçe olarak ve tematik plana istinaden 

hizmet, envanter ve ekipmanların onaylanmış forma göre sonraki yılla ilgili Yıllık Satın Alma Programını 

oluşturup, Yüklenicinin yöneticilerine onaylatıp Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğüne gönderir.   
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10.5.2. Onay tarihinden itibaren 30 gün içinde Ticaret Direktörlüğü, Yüklenicinin  

http://t2ic.com/tenders/future/ web sitesinde Yıllık Satın Alma Programını yayınlayacaktır. Takvim yılı 

içinde söz konusu Yıllık Satın Alma Programına değişiklikler ile eklemeler ilave edilebilir. Değişiklikler 

Yıllık Satın Alma Programına her hafta Pazartesi günü bir ayda en fazla 4 kere eklenebilir. 

Değişiklikler ile eklemeler ilave edilmiş Yıllık Satın Alma Programı Yüklenicinin yöneticileri 

tarafından onaylandıktan sonra Yüklenicinin  web sitesinde yayınlanacaktır. 

10.5.3. Satın Alma İşlemini Başlatan Alt Birim, onaylanmış Yıllık Satın Alma Programı ile 

mevcut güncel ihtiyacın nezdinde  AIS veya SAP sisteminde aşağıdaki bilgileri içeren İç Talep/ Talep 

açmalıdır:  

- İş imalatı için verilen Uygulama Projesi veya değiştirilmeyecek Uygulama Projesinin sinyal versiyonunu 

bulundurmak kaydıyla projede öngörülen envanter, ekipman ve malzeme ihtiyacı;  

- yardımcı envanter, ekipman ve malzeme ihtiyacı; 

- idari ve genel işler için envanter, ekipman ve malzeme ihtiyacı; 

- IT faaliyetlerin ifasını sağlamak için  envanter, ekipman ve malzeme ihtiyacı. 

10.5.3.1. Açılan tüm İç Talepler/ Satın Alma Talepleri Rusça ve İngilizce veya Türkçe olarak, 

talep edilen tedarik/hizmet sağlama süresi;  olası ekipman ve malzeme muadilleri; Teknik Şartname 

(varsa), kilit teknik gereklilikleri, zor teknik ekipmanlar ile malzemeler ve hizmetler ile ilgili bilgileri 

içermelidir. Gerekliliklerden biri yerine getirilmediği takdirde, bununla ilgili yorumlar giderilene kadar 

söz konusu İç Talepler İnşaat Malzemeleri ve Kişisel Koruma Donanımları Tedarik Departmanı 

tarafından reddedilmeye (geri çevirme) tabidir. Teknik Şartname de hizmetlerle iligli ___ No.lu ve _____ 

tarihli Yönergeye istinaden onaylanan,  ekte yazılmayan envanter ve ekipman için oluşturulur. AIS 

sisteminde oluşturulan İç Talepler Stok Yönetim Departmanı’nın bilançosunda ambarlarda rezerve 

edilmemiş stokların bulunup bulunmadığı açısından değerlendirilmeye tabidir.  

AIS sisteminde, İç Talepler açılmadan satın alma prosedürleri kesinlikle gerçekleştirilemez.  

10.5.3.2. Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğü açılan İç Talepleri/Talepleri  Satın Alma Toplu 

Talepleri (izveşeniye) halinde birleştirerek Yüklenicinin  http://t2ic.com/tenders/future/ web sitesinde 

yayınlayıp günceller. Güncel ihtiyaç, Yüklenici için uygun olan ödeme koşulları, 10.5.5.bendinde yazılan 

süreleri aşmayan ve belli toplu talep (izveşeniye) ile ilgili Teknik ve Ticaret Teklif  isteğinde belirlenen 

teklif sunma süresiyle ilgili bilgileri içermektedir. İlave olarak güncel ihtiyaç işbu Yönetmeliğin ifasından 

sorumlu kişilerle ve satın almadan sorumlu irtibata geçilecek kişiyle ilgili bilgileri içermektedir.   

10.5.3.3.  Yüklenicinin  web sitesinde Yıllık Satın Alma Porgramının yayınlanamsından  ve 

potansiyel satın alma katılımcılarla/tedarikçilerle/imalatçılarla iletişimden sorumlu personelin irtibat 

bilgileri yayınlanacaktır.  

10.6. Malzeme, İş ve Hizmetleri Sağlayacak Ön Onaydan Geçen Tedarikçi Listesinin 

Oluşturulması 

10.6.1. Yüklenicinin  web sitesinde Yüklenicinin düzenleyici belgesinde onaylanan Ekte 

belirlenen ve  tedarikçinin sözleşme imzalamaya ve ifa etmeye dair yetkilere sahip olup olmadığını, 

finansal istikrarı sağlayabilip sağlayamadığını ve yetkinliğe hakim olup olmadığını ilk aşamada 

denetlemek için gerekli belgelerin listesi yayınlanacaktır. Mevzubahis ilk aşama denetimden geçmek için 

ve ileride satın alma prosedürlerine katılmak amacıyla Şirketle çalışmak isteyen herhangi 

tedarikçi/imalatçı Yüklenicinin resmi  web sitesinde  yazılan e-postaya bütün belegeleri ve tedarik etmek 

istediği malzemelerin listesini ihtiva eden yazıyı göndermelidir.     

10.6.2. Satın alma prosedürüne katılmak isteyen herhangi bir tedarikçi, niyetini Yüklenicinin 

resmi web sitesinde irtibat bilgileri yazılmış  kişiye e-posta ile iletmelidir. 

10.6.3. Satın almadan sorumlu görevli, ön onaydan geçmiş tedarikçilerin (bundan sonra Liste 

olarak anılacaktır) listesine yer alan  Madde 10.6.2'de belirtildiği gibi başvuruda bulunan tüm 

tedarikçilere, tedarik ettikleri malzemenin türüne göre ilgili belli talepleri göndermekle yükümlüdür.  

10.6.3.1 Yüklenicinin resmi web sitesinde ise Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğünün çalışanları 

tarafından dahili resmi kullanım için malzeme, envanter ve ekipman listesine atıfta bulunularak Lİste 

yayınlanır. Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğü yöneticilerinin kararı ile diğer kişilerin Listeye erişim 

sağlamasına izin verilir. Yüklenicinin resmi web sitesi, tedarikçilerin  Listeye dahil edilme tekliflerini 

http://t2ic.com/tenders/future/
http://t2ic.com/tenders/future/
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değerlendirme prosedürü hakkında bilgi içerir. Tedarikçiyi  Listeye dahil etmeyi reddetmeye temel teşkil 

edebilecek uygunsuzluklar aşağıda sıralanmıştır. 

  

10.6.4. Dokümanlar gönderildiği tarihten itibaren en fazla 10 iş günü içerisinde, Yüklenicinin 

Güvenlik Direktörlüğü belgeleri kontrol ederek Listeye dahil edilmesine karar verir, gerekirse Güvenlik 

Direktörlüğü potansiyel tedarikçi adayından doğrulama  amacıyla gönderilen belgelerle ilgili gerekli 

netleştirmelerin yapılmasını isteyebilir.  Denetim sonuçlarına göre, karar verildiği andan itibaren 1 iş günü 

içinde Güvenlik Direktörlüğü, tedarikçinin Listeye dahil edilip edilmediğine ilişkin neticeyi içeren bir 

sonuç raporunu oluşturur ve Ticaret Direktörlüğüne gönderir ve tespit edilen uygunsuzlukları gösterir. 

10.6.5. Denetimin sonuçlarına göre, üç iş günü içerisinde, potansiyel tedarikçi 

adayları/tedarikçiler/üreticiler ile etkileşimden sorumlu olan Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğünün 

çalışanı, tedarikçiye, onun Listeye dahil edilip edilmediğine dair resmi bir yazı gönderir ve tespit edilen 

uygunsuzlukları bildirir.  

10.6.6. Yapılan denetimin sonuçları, tedarikçiye Listeye dahil edilmesiyle ilgili bildirimin 

gönderildiği tarihten itibaren 6 ay sürece geçerlidir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, ön onaydan 

geçmiş tedarikçi, satın almaya katılabilmek için teklifi gönderirken veya şirketin resmi web sitesinde 

belirtilen potansiyel tedarikçi adaylarıyla etkileşimden sorumlu kişiye e-posta yoluyla güncellenmiş 

dokümanları temin etmelidir. müteahhit. Sadece tam bir doküman setinin olmamasından kaynaklanmayan 

uygunsuzlukların olması durumunda ve Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğünün Listeye kaydedilmediğine 

ilişkin bir görüş varsa, bu görüşün geçerlilik süresi tedarikçi uygunsuzlukları giderdiği takdirde 6 ayı 

geçmemelidir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, tedarikçinin Listeye dahil edilmek üzere 

Yükleniciye tekrar başvurma hakkı saklıdır. 

10.6.7. Satın almanın ekonomik verimliliğini arttırmak ve rekabeti alanını genişletmek için, 

Listede anılmayan ve 10.6.4 -10.6.6. maddelerinde belirtilen denetimden geçen tedarikçilerin tekliflerinin 

satın alma prosedürüne katılmasına izin verilir.  Satın Alma Komisyonunun kararı ile, ekte belirtilen satın 

alma prosedürüne katılım için teklifin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde bir tüm 

dokümanların sunulması şartıyla, kazanan olarak böyle bir tedarikçi seçimine izin verilir. Listeye dahil 

edilmek üzere daha fazla denetim için __.__.____ tarihli  ve ____ No.lu Yönergeye istinaden 

onaylanmıştır. Tedarik edilen envanter ile ekipman/hizmetler için böyle bir tedarikçinin Listeye dahil 

edilip edilmeyeceğine dair  Güvenlik Direktörlüğünün sonuç raporu alınana kadar avans ödemesi veya 

ödeme yapılmasına izin verilmez. Bu durumda, kazanan tedarikçi tarafından Listeye dahil edilmeyen 

tedarikçinin seçimine ilişkin Satın Alma Komisyonunun kararından sonra tedarikçiye verilen siparişte 

veya tedarikçiye gönderilen sözleşmede bu koşulun yer alması zorunludur.  Tüm dokümanlar belirlenen 

süre içinde sunulmazsa, tedarikçinin kazanan olarak ilan edilmesine dair karar gözden geçirilecektir. 

Denetim sonucunda uygunsuzluklar ortaya çıkarsa ve böyle bir tedarikçinin Listeye kaydedilmediğine 

dair Güvenlik Direktörlüğünün sonuç raporu çıkarsa eğer, dahil etmeme kararının geçerlilik süresi 6 aydır. 

 

10.7. Satın Alma Prosedürünün Gerçekleştirilmesi 

10.7.1. Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğü, Yüklenicinin  web sitesinde yayınlanan Yıllık Satın 

Alma Programı ile güncel ihtiyacın nezdinde işbu Yönetmeliğin ve satın alma faaliyetlerini düzenleyen 

diğer YD’lerin gerekliliklerini esas alarak satın alma prosedürünü yürütür.   

10.7.2. Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğünün satın almadan sorumlu personeli, Teknik ve Ticari 

Tekliflerin isteneceği şirketlerin listesini oluşturur ve bu listeye mutlaka Listeye ilave edilmiş tedarikçileri 

de eklemelidir. Satın almanın ekonomik verimliliğini arttırmak ve rekabet yelpazesini genişletmek 

amacıyla tekliflerin isteneceği şirketlerin listesine denetimden ve ön onaydan  geçmeyen tedarikçiler de 

eklenebilir. Potansiyel tedarikçi adaylarına e-posta aracılığıyla Teknik Şartnameyle gönderilerek teklifler 

istenmelidir. 10.7.4.maddesinde yazılan gereklilikler uyarınca _____tarihli ve _____ No.lu Yönergeye 

istinaden onaylanan Ekte yazılan envanter ile ekipmanların satın alınmaları hariçtir. Tüm potansiyel 

tedarikçi adaylarına aynı belgeler gönderilmelidir. 
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10.7.3.Proje belgelerinde imalatçı/tedarikçi ve alternatif malzeme veya tedarikçi belirlendiği 

takdirde proje belgelerinde yazılan tüm imalatçılardan/tedarikçilerden mutlaka teklif talepleri 

iletilmelidir.   

10.7.4.Teklifler istenirken aşağıdakiler bulunmalıdır: 

- tedarikçi Listeye dahil edilmemişse eğer, teklifini gönderdiği tarihten itibaren üç iş günü içinde 

_____tarihli ve _____ No.lu Yönergeye istinaden onaylanan belgeleri temin etmesi gerektiğine dair not; 

böyle bir tedarikçi ihaleyi kazanan olarak ilan edildiği takdirde, tedarik edilen envanter ile 

ekipman/hizmetlerle ilgili ön ödeme veya ödemeler ancak denetim yapıldıktan ve bu tedarikçinin ön 

onaydan geçenlerin listesine dahil edildiğine ya da edilmediğine dair karar iletildikten sonra 

gerçekleştirilmektedir. Denetim sonuçlarına göre, Güvenlik Direktörlüğü, Listeye dahil olmanın imkansız 

olduğuna karar verirse, böyle bir tedarikçiye avans ödemesi yapılması yasaktır ve sevkiyat/hizmetlerin 

gösterilmesi sonrası bir kerelik ödeme ile satın almanın yapılmasına izin verilir. Madde 10.8.7'de belirtilen 

süre içinde  belgelerin sağlanmaması durumunda, satın alma prosedürünün protokolü revizyona tabidir; 

- tedarikçinin satın alma prosedürüne katılması için teklifinin madde 10.9'a göre 

değerlendirileceğine dair bir not; 

-   İşbu Yönergenin 13.15.maddesinde belirtilen ilave gerekliliklerle ilgili bilgiler; 

- tedarikçi teklif talebine cevaben teklifi gönderirse, bunun teklif talebinde belirtilen koşulları 

kabul ettiği anlamına geldiğine dair bir not; 

- Satın alınacak Envanter ve Ekipmanın, hizmetlerin detaylı açıklaması (teknik özellikleri, 

miktarı, ölçü birimi, set içeriği, kalite gereklilikleri, kaliteyi doğrlayan belge veya teklifle beraber bu 

belgenin numunesinin temin edilmesi, tedarik için belgelerle ilgili gereklilikler), 

- TTT istenirken şunlar eklenir: Sözleşme taslağı, TŞ (Yüklenicinin düzenleyici belgesinde 

onaylanan ekte belirlenen envanter ve ekipmanın satın alındığı durumlar hariç ve teknik şartnamede atıf 

olarak gösterilen başka belgeler ve envanter, ekipman ile hizmetlerin fiyatını etkileyen başka belgeler); 

- satın almanın sonucunda akdedilecek sözleşmenin yerine getirilmesi için ana koşullar 

(sözleşmenin akdedileceği takdirde) ve sevkiyatın/  işlerin gerçekleştirileceği (program) / hizmetlerin 

gösterileceği yer ile süre, ödeme düzeni (avans tutarı dahil); 

- Teklif  isteğine cevaben verilecek yanıtta satın alma konusunun KDV hariç ve KDV dahil birim 

fiyatının (KDV varsa) net bir şekilde belirtilmesi gerektiğine dair uyarı, çağrıda belirtilen koşullarda 

sözleşmenin toplam bedeli, öngörülen bedelin geçerlilik süresi, ek masraflar, bedelin hesaplaması 

(gerektiğinde), Envanter ve Ekipmanın, hizmetlerin fiyatlarının bilinçli olarak artırılmasının veya 

azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla münferit harcamalara ilişkin dökümler, 

- Malın sevkiyatına ilişkin taşıma ve diğer masrafların tedarikçi tarafından onun teklifinde mal 

fiyatına girmeyen ayrı bir tutar olarak göstermesi gerektiğine dair gereklilik;  

- Fiyat bilgisini sunma süreleri ile Yüklenicinin  sözleşmesinin koşullarında tedarik için verilen 

rızanın Tedarikçi tarafından doğrulanma gerekliliği; 

- potansiyel tedarikçi adayı Yüklenicinin  web sitesindeki (http://t2ic.com/tenders/future/) ön 

onaydan geçmiş tedarikçi listesine eklenmediyse eğer anılan belgelerin temin edilmesi kaydıyla 

_____tarihli ve _____ No.lu Yönergete istinaden onaylanan belgeler.  

10.7.5. Malzeme, ekipman, hizmetler için teklif alma süresi, talebin gönderildiği veya hizmet 

veya malzeme satın alınması durumunda, bildirim üzerine satın almadan sorumlu kişinin atanması için 

mevcut ihtiyacın yayınlandığı tarihten itibaren 15 iş gününü geçmemelidir, TŞ'ye göre malzeme ile 

ekipman satın alındığında süre uzatılabilir, ancak tebliğe göre ihaleden sorumlu kişinin atandığı tarihten 

itibaren 25 iş gününü geçmemelidir. Teklif  taleplerinin Yüklenicinin internet sitesinde yayımlandığı 

tarihten itibaren 5 iş gününden daha az bir süre için teklif istemeye izin verilmezken, Düzenleyiciye 5 

veya daha fazla teklif geldiği takdirde, teklif toplama süresi, aşağıdaki durumlarda Yüklenicinin Ticaret 

Direktörlüğünün yöneticilerinin kararı ile tamamlanabilir.  

10.7.6. Satın Alma sürecinin esnasında Ticaret Direktörlüğünün satın almadan sorumlu personeli 

satın almayı Teknik Şartname/ Teknik Koşullar, Proje ve Smeta Dokümantasyonu ile toplu talebin 

(izveşeniye) gerekliliklerine göre gerçekleştirmekle yükümlüdür. Satın Alma sürecinin esnasında Ticaret 

Direktörlüğünün satın almadan sorumlu personeli teklif hazırlanırken tedarikçilerin söz konusu 

http://t2ic.com/tenders/future/
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gerekliliklere uymalarını takip etmelidir. Potansiyel tedarikçi adaylarının soruları varsa, bu personel satın 

alma hazırlanırken onları bilgilendirmelidir. Teklif istenirken cevaben gönderilen bu bilgiler olmadığı 

halde, ek bilgiler 5 iş günü içinde teklifin istendiği tüm şirketlere iletilmelidir ve  aynı zamanda, teklifleri 

toplamak için son tarih, teklif toplama bitişine en az 3 iş günü kalacak şekilde uygun sürece uzatılır. 

 

10.7.7.Tedarikçinin Teknik ve Ticari Teklifiyle ilgili Gereklilikler 

- Teklif, Tedarikçi tarafından teklif, talebinde belirtilen süre içinde sunulacaktır. Teklif belirlenen 

süreden sonra alınırsa, değerlendirmesine ilişkin karar, faktörlerin bütünü göz önünde bulundurularak  

Satın Alma Komisyonu tarafından ayrıca verilir. Böyle bir teklif en düşük fiyat teklifini içeriyorsa, Satın 

Alma Komisyonu böyle bir teklifteki ürünler gereklilikleri karşılıyorsa ve en düşük fiyat teklifini 

içeriyorsa, tekrarlanan bir satın akma prosedürü gerçekleştirme veya satın alma işlemini uzatma ihtiyacına 

karar verir. Satın Alma Komisyonu bunu, Satın Alma Komisyonunun toplantısında tutanakların müteakip 

yeniden ele alınmasıyla, mevcut satın alma prosedürünün tutanaklarına dahil etmeye karar verir. Her 

durumda, fiyatı düşürmek için talepler gönderilir. Hizmetlerin yerine getirilmesi veya malzeme ve 

ekipman temini için son tarihler, uzatma kararının alınmasına müsade etmiyorsa eğer, teklif dikkate 

alınmaz. 

- Teklif  taranmış  ve düzenlenebilir bir biçimde, bildirim üzerine belirli satın alma işleminden 

sorumlu kişinin e-postasına sunulur; 

- Teklif kesinlikle istenilen şartlar uyarınca sağlanır, Tedarikçi bir muadil teklif ederse eğer, bunu 

teklifte belirler ve muadilin adlandırılmasını ve teknik özelliklerini belirtir. Teklif talebinin kalite belgesi 

şartını karşıladığı halde, malzeme ve ekipman tesliminde sağlanacak olan teklife bir kalite belgesi veya 

numunesinin sunulması zorunludur. 

 - Teklif sorumlu kişinin bilgilerini, tarihi, görevini, tam adını ve imzasını, (varsa) mührünü 

içermelidir; 

- işbu Yönetmeliğin 10.7.8.maddesinde açıklanan durumda teklifle beraber Tedarikçinin bir 

açıklaması da bulunmalıdır. 

- Tedarikçinin teklifinde yazım yanlışları varsa veya nihai maliyetin doğru bir şekilde 

belirlenmesine izin vermeyen matematik hatalar varsa veya teklif talebinde belirtilen tüm gerekli bilgileri 

içermiyorsa, yanlış biçimlendirme açısından hatalar varsa, satın almadan sorumlu görevli  Satın Alma 

Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere bir belgeleri göndermeden en geç 3 iş günü önce 

tedarikçiye e-posta yoluyla ek bir istekte bulunur. Tedarikçinin düzeltilmiş teklifi sunma süresi, 

yorumların kaldırılması talebinin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 iş günü olmakla birlikte, belirlenen 

süre içinde yorumlar ve bunların e-posta yoluyla ortadan kaldırılmasıyla ilgili veri alışverişinde 

bulunmasına izin verilir. Yukarıdaki süre içinde açıklamalar ortadan kaldırılmazsa, bu teklifin satın alma 

prosedürüne katılmasına izin verilmez. 

10.7.8. Malzeme ve ekipman, hizmet fiyatlarının aynı Tedarikçinin önceki satın alımına veya 

önceki teklif fiyatına göre enflasyon oranından daha yüksek bir artış olması durumunda, sorumlu kişinin 

döviz kurundaki artış satın alma, fiyat artışının nedenlerinin bir açıklamasını talep etmeli ve almalıdır. 

10.7.9. Teklifi aldıktan sonra 2 iş günü içerisinde, satın almadan sorumlu görevli veya Ticaret 

Direktörlüğünün yöneticileri, katılımcının tekliflerinin koşullarını iyileştirmek için e-posta veya telefon 

yoluyla (ses kaydı kullanarak) inidirim görüşmeleri gerçekleştirirken, teklifi sunan tüm Tedarikçilere fiyat 

indirim talebini gönderilir. İndirim görüşmelerinin ardından Ticaret Direktörlüğünün satın almadan 

sorumlu görevlisi tarafından bir satın alma protokolü düzenlenerek Ekspere onay için gönderilir. 

10.7.10. 100.000 ABD Doları üzerindeki satın almalarda telefon üzerinden  ve yüz yüze 

görüşmelerin yapılması Güvenlik Direktörlüğünün personelinin huzurunda ses kaydına tutulmalıdır. 

10.7.11. Alınan teklife ilişkin Eksper raporu/onayının Ticaret Direktörlüğüne gönderilme süresi, 

Ekspere gönderildiği tarihten itibaren 3 iş gününü geçmez. 

10.8. Satın Almaya ilişkin Eksper Raporu 

10.8.1. Satın alma prosedürlerinin verimliliğinin artırılması, tedarikçinin ve onun önerdiği 

Envanter ve Ekipman/hizmetlerin seçilmesiyle ilgili karar almaya yönelik ekonomik ve diğer risklerin 
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azaltılması amacıyla Yüklenicinin  sorumlu uygulayıcısı, işbu Yönetmelik _____ tarihli ve ___ No.lu 

Yönergeye istinaden onaylanan Tablo 2’deki forma uygun olarak düzenlenen eksper raporunu SK 

üyelerinin görüşüne sunar. Teklif edilen mal satın alma belgelerinde öngörülen gerekliliklere uymuyorsa, 

ama bu tedarikçi asgari fiyatı sağlıyorsa eğer ve teknik olarak karmaşık Envanter ve Ekipmanın satın 

almaları durumunda eksper raporu düzenlenir.Eksper, TTT’yi kendi yetkinlikleri dahilinde teknik 

özelliklere göre değerlendirir ve 10.8.2.maddeye uygun olarak eksper raporu hazırlar. Fiyatın eksper 

tarafından değerlendirilmesine izin verilmez.  

10.8.2. Eksper raporu mutlaka şunları içermelidir: İlgili protokolün numarası, satın almanın adı, TŞ’nin 

veya eksper raporunun hazırlanmasında esas alınan teknik özelliklerin ve gerekliliklerin belirtildiği diğer belgenin 

referansları, Tedarikçinin adı ve onun TTT’sine ilişkin hazırlanan, önerilen Envanter ve Ekipmanın, hizmetlerin 

uymadığı YD maddelerini gösteren uyarı listesi (veya “yoktur” ibaresi). Eksper raporunda, alınan her TTT’ye 

ilişkin çıkarımlar ve genel çıkarım yer almalıdır. 

Envanter ve Ekipmanın satın almaları durumunda ve alınan TTT’ne göre teklif edilen malın 

uygun olup olmadığına karar verilemiyorsa eğer, Eksper, kendi yaptığı uyarıların giderilmesi amacıyla  satın 

almanın katılımcısına ek isteğin gönderilmesi gerektiğine dair bir çıkarımda bulunur.  Uyarılar, TŞ’nin ilgili 

maddesi belirtilerek veya teklif talebinde istenilen diğer belgede yer verilen ve ürünün uygum olmadığı 

gerekliliklere yönelik uygunsuzlukla ilgili detaylı bilgileri içermelidir. Uyarıların bulunmadığı durumlarda, 

Tedarikçinin ek istek gönderilmeden eksper raporuna göre seçilmesine izin verilir. 

10.8.3. Eksper raporu, Eksper tarafından imzalanmalı ve 10.7.11.maddede belirtilen süre içinde SK 

toplantısı başlamadan önce Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğüne gönderilmelidir. 

10.8.4. Yüklenicinin düzenleyici belgesine istinaden onaylanan ekte belirtilen envanter ve ekipman için 

eksper görüşü gerekmez, taslak protokolün Eksper tarafından e-posta ile onaylanması ve akabinde yetkilinin satın 

alma protokolüyle ilgili onayının alınması yeterlidir.  

10.9. Satın alma komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere satın alma belgelerinin hazırlanması 

10.9.1. Eksper raporlarının/onaylarının alındığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde,  satın 

almadan sorumlu kişi, bildirim üzerine, Satın Alma Komisyonunca değerlendirilmek üzere  belgeleri hazırlar ve 

Satın Alma Komisyonu toplantısında değerlendirilmek üzere sorumlu personele gönderir.  

10.9.2. Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecek belgeler: 

- İç Talep, Teknik Şartname,  Toplu Talep (izveşeniye ); 

- Komisyon kararının taslak protokolü; 

- Protokol eki -  Teklif Değerlendirme Formu (TDF); 

- İndirim görüşmelerine ilişkin belgeler; 

- Eksper onay yazısı / veya protokol üzerindeki onay notu; 

- Yüklenicinin düzenleyici belgesine istinaden onaylanan biçimde Eksper raporu.  

- Teklif talepleri ve alınan teklifler. Proje malzemelerinin teklif edilebilmesi için, envanter ve 

ekipmanların teslimi üzerine temin edilecek olan bir kalite belgesinin veya numunesinin teklifin bir parçası olarak 

eklenmesi zorunludur; 

- Satın Alma Komisyonu toplantısında satın alma prosedürlerini gözden geçirmekten sorumlu çalışanın 

talebi üzerine, sonuçlar değerlendirilirken kararı etkileyebilecek diğer belgeler. 

10.9.3. Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Satın Alma Komisyonu tarafından 

alınmasından sonra, 2 iş günü içerisinde, satın alma prosedürlerini yürütmekten sorumlu çalışan, belgelerin 

doğruluğunu ve bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu kontrol eder. 

10.9.4. Yorumlar varsa, satın alma prosedüründen sorumlu çalışan, e-posta ile bu Yönetmeliğin 

noktalarını belirten yorumları ortadan kaldırılması için satın alma sorumlusuna gönderir. Yorumların giderilmesi 

için son tarih 3 iş gününü geçmez, ihlalleri ortadan kaldırmak mümkün değilse, satın almadansorumlu kişi, belirtilen 

süre içinde doğrudan yönetici tarafından imzalanan yorumların nedenlerine ilişkin bir açıklama notunu gönderir. 

10.9.5. Belgelerle ilgili herhangi bir yorum yapılmamışsa veya yorumlar giderilmemişse eğer, satın alma 

prosedüründen sorumlu görevli, katılımcıların tekliflerini işbu Yönetmeliğin 10.10.maddesi uyarınca değerlendirir. 

10.9.6. Tutanaklar Yüklenicinin toplantısında değerlendirilmeden önce, Yüklenicinin sorumlu çalışanı 

genel bir tutanak listesini oluşturur ve  satın alma belgelerinin eklenmesiyle bunları S diskine yerleştirir ve e-posta 

yoluyla bildirir. Satın Alma Komisyonunun yaklaşan toplantısında değerlendirilmek üzere  oluşturulan satın alma 
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prosedürleriyle ilgili belgelerin iç denetimden geçmesi ve güvenlik açısından uygunluğu açısından Satın Alma 

Komisyonu üyeleri ile Ekspere gönderilir.  

Satın Alma Komisyonunun toplantısı sırasında Güvenlik Direktörlüğü Eksperinin onayının e-posta ile 

alınmasına, ardından protokolün onayına izin verilir. 

 

 10.10. Malzeme, Envanter , Ekipman ve Hizmet Satın Alınırken Teklif Değerlendirme 

Kıstasları  
10.10.1. Teklif talebinde belirtilen ve istenilen tedarik süresini aşmayan teklifler değerlendirilmek 

üzere kabul edilmektedir.  

Satın alma sürecinin katılımcılarının tekliflerini değerlendirmek ve satın alma prosedürlerinde 

kazananı seçmek için, belirtilen ağırlık değerleri ile aşağıdaki değerlendirme kıstasları belirlenmiştir:  

1) Sözleşme Bedeli (‘Ц i (ОЦ i)’ kıstasının değeri )– %90 dır. 

3) Ödeme Koşulları (‘Оп i’ kıstasının değeri )– %10 dur.  

Satın alma dokümantasyonunda belirlenen tüm kıstasların toplamı %100’dür.  Ц i, Оп i kıstaslarından her 

biri için en çok 100’er puan olarak belirlenmiştir. 
*Sözleşme birim fiyatlarına istinaden akdedildiği takdirde,  

“sözleşme bedeli” kıstasına göre değerlendirme yapılırken,  

birim fiyatlarının planlanan miktar ile çarpılmasıyla  

sözleşmenin toplam bedeli hesaplanır. 

10.10.1.1. ‘Sözleşme Bedeli’ Kıstasına Göre Değerlendirme  

 

Fiyat teklfilerinin karşılaştırılmasına yönelik tek esas:  KDV hariç, değerlendirme gününde geçerli döviz 

kuruna göre tek bir para biriminde.  

Satın alma sürecinin katılımcılarının fiyat teklifleri, KDV mükellefleri olan satın alma sürecinin 

katılımcıları tarafından teklif edilen fiyatlardan KDV tutarı eksilterek tek esasın çatısı altında 

birleştirilmektedir.  

БЦ i = ( 
Ц min   

* 100) * Vц 
Ц i 

Formülde yer alan simgeler aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:  

Vц – ‘Sözleşme Bedeli’ kıstasının değeri (ağırlığı) (%90 = 0,9); 

Ц i  –  tek esasın çatısı altında birleştirilen satın alma sürecinin i-katılımcısının başvurusunda 

belirlenen sözleşme bedeline dair satın alma sürecinin katılımcısının teklifi;   

Ц min  – tek esasın çatısı altında birleştirilen ve ihalenin sonraki aşamalarına katılabilen satın alma 

sürecinin katılımcısı tarafından sunulan tekliflerden alınan başvuruda yazılan sözleşme bedeline dair 

asgari fiyat teklifi. 

 

10.10.1.2. ‘Ödeme Koşulları’ Kıstasına Göre Değerlendirme 

Satın alma sürecinin katılımcısı tarafından sunulan ödeme koşulları değerlendirilir: 

БОп i = ( Tao/Tamax  *100)* Оп i  

Formülde yer alan simgeler aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: 

 

Tao    –   ağırlıklı ortalama ödeme vadesi aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 
Tao = Ta *0 + Tп 1* Ti1 + Tп n* Tin 

Tа – satın alma faaliyetlerinin i-katılımcısı başvurduğunda belirlenen katsayıya dönüştürülen avans 

yüzdesi. 

Tп – satın alma faaliyetlerinin i-katılımcısı başvurduğunda belirlenen katsayıya dönüştürülen n- 

ödemesinin vadeli ödemesinin  yüzdesi. 

Ti  – satın alma faaliyetlerinin i-katılımcısı başvurduğunda belirlenen katsayıya dönüştürülen 

n- ödemesinin vadesi. 

‘Ödeme Koşulları’ kıstasına göre değerlendirme aşağıdaki gibi yapılmaktadır:  
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Оп i – ‘Ödeme Koşulları’ kıstasının değeri (ağırlığı): (%10 = 0,1) 

Tamax – 120 gün. 

 

 

Satın Alma Sürecinin Katılmıcısının Başvurusunun Puanlanması  

 

Satın alma sürecinin katılmıcısının başvurusunun puanlanması, kıstas değerleri göz önünde 

bulundurularak kıstaslara göre değerlendirme sonuçlarına istinaden puanlar üzerinden hesaplanmaktadır.   

Satın alma sürecinin i-katılmıcısının puanlanması aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 

 

R i = БЦ i  + БОп i  

 

Ц, Оп,– ilgili kıstasın değerlendirilmesi (puanlanması).  

 

 

Değerlendirmenin sonucunda satın alma prosedürüne katılan şirketlerin puan sayılarının aynı olması 

durumunda, tedarik süresi seçim kıstası olarak sayılacaktır.  

10.11. Sarf Malzemeleri Tedarikiyle ilgili Çerçeve Sözleşmenin Akdedilmesi 

10.11.1. Çerçeve sözleşme - tedarik miktarı önceden belirlenemeyen ürünlerin satın alınması 

durumunda imzalanan bir sözleşme. Çerçeve sözleşme, birim fiyatları, tedarikçinin fiyatının geçerlilik 

süresi hakkında bilgileri içerir ve idari ve ekonomik faaliyetlerin sağlanması için sarf malzemelerinin 

temini ve hizmetlerin sağlanması için akdedilir. Satın Alma Komisyonunun kararı ile, Yüklenicilerin ana 

faaliyetleri için malzeme ve ekipman temini, hizmetler için bir çerçeve sözleşmesi akdedilebilir. Satın 

alma işlemini başlatan birim, sarf malzemeleri, hizmetler için uzun bir dönem (çeyrek, yarım yıl, yıl) 

ihtiyacını oluşturur ve AIS veya SAP sisteminde İç Talep oluşturarak satın alma prosedürünü başlatır. 

Satın alma prosedürünün sonuçlarına dayanarak, Tedarik Departmanı bu hükme uygun olarak bir çerçeve 

sözleşmenin akdedilmesini başlatır. Çerçeve sözleşmenin süresi,  fiyat değiştirilmeden tarafların kararı ile 

uzatılabilir. 

10.12. Tek Tedarikçiden Satın Alma 

10.12.1. Tek tedarikçiden satın alma, Yüklenicinin  TTT sunan tek tedarikçiyle satın alma prosedürü 

yürüttüğü, rekabetçi olmayan satın alma yöntemini ifade eder. Bu satın alma yönteminin mutabakatına ilişkin karar, 

Ek 1’de belirlenen limitler kapsamında Yüklenicinin  satın alma komisyonu tarafından alınır. 

10.12.2. Tek tedarikçiden satın alma, aşağıdaki durumlarda mümkündür: 

- Acil ve/veya öngörülmeyen durumlar sonucunda ortaya çıkan acilen yardımcı malzemelerin sunulması, 

hizmetlerin sunulması gerektiğinde (kaza inceleme tutanağının nüshasıyla ya da tedarikin ertelenemez nitelikte 

olduğunu teyit eden başka bir belgeyle doğrulama yapılarak) ve talep edilen tedarik süresi 15 takvim gününden 

daha az olduğunda; 

- Zamanında planlanmayan ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan acilen Envanter ve Ekipmanın, hizmetlerin, 

İMİ’lerin tedarik edilmesi ihtiyacı. Bu durumda iç talebe söz konusu tedariğin neden acil olduğunu ve ihale dışı 

satın almanın sebeplerini açıklayan gerekçeli bir belge de eklemelidir. Bu belgeler satın alma belgelerinin setiyle 

beraber saklanmalıdır.  

- Daha önce satın alınan Envanter ve Ekipmanın garanti kapsamındaki ve genel bakımı (ya da yedek 

parçaların veya sarf malzemelerin tedariki), sunulan garantiye veya fikri eser lisansına istinaden yalnızca tedarikçi 

(veya onun resmi temsilcisi) tarafından (başka tedarikçi tarafından ifa veya tedarik imkanı olmadığında) 

gerçekleştirilebilir, 

Envanter ve ekipmanın satın alınması sırasında süpervizörlük montajı, süpervizörlük devreye alma ve 

devreye almanın uygulanması için son tarihlerin belirlenmesi mümkün değilse, süpervizörlük montajı, 

süpervizörlük devreye alma ve devreye almanın hizmetlerinin sağlanması konusunda tek bir tedarikçiden satın 

alınmasına izin verilir. Envanter ve ekipmanın tedarik sözleşmelerinden kaynaklanan devreye alma hizmetleri. 
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. – Projede muadilleri olmayan bir malzeme belirtilmişse ve Eksperin muadillerin kullanımının imkansız 

olduğuna dair teyidi gerekliyse, tek bir tedarikçiden satın alınmasına izin verilir; 

- Teklifin sunulması için belirlenen süre içerisinde 1 teklif gönderildiyse eğer, Satın Alma Komisyonu 

üyelerinin kararı ile tek bir tedarikçiden satın alma işlemine izin verilir. 

10.12.3.  Teklifin gönderilmesine dair reddetme yazısı iletilmişse veya iletilemmişse eğer, teklifin satın 

alma prosedürüne katılım için son teslim tarihine kadar 3 tekliften daha azının alınması durumunda, Satın Alma 

Komisyonunun kararıyla, tek bir tedarikçiden satın alma veya bir tedarikçiyi seçmeye izni verilir.  

10.13.Tedarikçilerin Kara Listeye Eklenmesi 

10.13.1. Yüklenicinin  satın alma prosedürlerinin ifası sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla 

Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğü, Satın Alma Komisyonunun kararına göre kara liste hazırlar. 

10.13.2. Bir tedarikçiyi kara listeye dahil etmenin dayanakları şunlardır: 

- Daha önce satın alma prosedürünün kazananı kabul edilen katılımcının uygun bilgilerin 

sunulmasına ilişkin gerekliliği yerine getirmemesi veya yanlış bilgi sunması (___ tarihli ve _____ No.lu 

Yönergeye istinaden onaylanan yönetmelik uyarınca sözleşmenin düzenlenmesi ve akdedilmesi için 

gereken belgelerin, malların/hizmetlerin kalitesini doğrulayan belgelerin sunulmaması, 

- Satın alma prosedürünü kazanan tarafın TTT sunulmadan önce sözleşme taslağını okuması ve 

sözleşme koşullarına razı olduğunu doğrulaması koşuluyla, satın alma prosedürünü kazanan tarafın 

sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi veya sözleşmeyi imzalama süresini ihlal etmesi ya da sözleşmeyi 

belirlenen sürede imzalamayı reddetmesi (10.000 USD üzerindeki satın almalar için). 

- Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasının reddedilmesi, 

- Daha önceki işlerin ifası sırasında ortaya çıkan, belgelerle doğrulanan ihlaller. 

10.13.3. Madde 10.13.2’de belirtilen ihlallerin görülmesi durumunda, güvenilir olmayan 

tedarikçileri listeye ekleme sürecini başlatan taraf, satın alma belgelerinin, resmi veya iş yazışmalarını, 

Güvenlik Direktörlüğünün talep ettiği diğer belgeleri de ekleyerek ihlali doğrulayan belgeleri bilgi notu 

ya da hizmete özel yazı şeklinde Güvenlik Direktörlüğüne gönderir. 

10.13.4.  Güvenlik Direktörlüğü, 12 iş günü içinde bu başvuruya istinaden yazıda belirtilen 

dayanak ve ekli belgeler dahilinde bir denetim gerçekleştirir. Bu durumda Satın Alma İşlemini Başlatan 

Alt Birimin yöneticisi, sağlanan bilgilerin ve dayanak belgelerinin bütünlüğünden ve doğruluğundan 

sorumludur. 

Yeterli dayanağın bulunmaması veya destekleyici belgelerin tam olmaması, karşı tarafın kara 

listeye eklenmesinin reddi için bir dayanak teşkil edebilir. Ek bilgi ve belge toplanması, Yüklenicinin  

Güvenlik Direktörlüğünün bir yükümlülüğü değil, hakkıdır. 

10.13.5. Karşı tarafın kara listeye eklenmesine ilişkin teklif gözden geçirildikten sonra 

Yüklenicinin  Güvenlik Direktörlüğü, iki rapordan birini hazırlar, rapor aşağıdaki hususların gerekçelerini 

içermelidir: 

- İyi niyetli olmayan tedarikçiler listesine dahil edilme hususu,  

- Karşı tarafın iyi niyetli olmayan tedarikçiler listesine dahil edilmesi için yeterli dayanağın 

bulunmaması hususu. 

10.13.6. Kara listeye dahil edilme konusunun satın alma komisyonu tarafından gözden 

geçirilmesi, yalnızca, yapılan  denetim sonucunda Yüklenicinin  Güvenlik Direktörlüğünün bir raporunun 

bulunması durumunda mümkündür. Rapor, SK üyeleri tarafından onaylanmak üzere Yüklenicinin  Ticaret 

Direktörlüğüne gönderilir ve her satın alma komisyonu tarafından SK Başkanlarına şikayet gönderilerek 

rapora itiraz edilebilir. Alınan karar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin nedenleri de belirtilmelidir. 

SK Başkanları tarafından böyle bir şikayetin alınması durumunda, karar listeye dahil edilmesi konusu SK 

toplantısında yeniden ele alınabilir. 

 10.13.7. Kara listeye dahil etme süresi, yapılan ihlalin türüne bağlı olarak Güvenlik Direktörlüğü 

tarafından önerilebilir ve denetim raporunda yazılabilir.  

10.13.8. Güvenilir olmadığı kabul edilen tedarikçi kara listede yer aldığı süre boyunca satın alma 

prosedürünü kazanan taraf olarak kabul edilemez, bu durumda bu karşı tarafın TTT’si, fiyatların 

karşılaştırılması ve diğer katılımcıların TTT’lerinin objektif şekilde değerlendirilmesi için satın alma 
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prosedürlerinde gözden geçirilebilir. Kara  listeden çıkarma kararı, böyle bir karar tarihinden itibaren her 

3 ayda bir gözden geçirilir. 

10.13.9. Kara liste, SK tarafından alınan kararların doğrultusunda Yüklenicinin Ticaret 

Direktörlüğü tarafından oluşturulur. 

10.14. İsitisnai Durumlar  

İşbu Yönergenin 10. Bölümünde belirlenmeyen durumlar meydana geldiği zaman, satın alma 

prosedürünü kazananın seçilmesiyle ilgili karar  İcra Komitesi trafından alınacaktır. 

11. SATIN ALMA KOMİSYONLARI  

                 OSSAS (UIPS) Uyarınca Gerçekleştirilen Satın Almalar İçin Satın Alma Komisyonlarının 

Üyeleri ve Kurulma Düzeni  

11.1.1. Düzenleyici,  Şirket Programının uygulanmasının bir parçası olarak malzeme ve 

ekipman, hizmetler, inşaat ve montaj işleri, etüt çalışmaları, taşeron / tedarikçi seçimine yönelik 

hizmetler için satın alma prosedürlerinin yürütülmesi amacıyla Satın Alma Komisyonunu oluşturur. 

11.1.2. Satın Alma Komisyonunun ana görevleri ve işlevleri, komisyon üyelerinin ve 

eksperlerin hak ve yükümlülükleri, oluşum prosedürü, komisyon toplantılarını hazırlama ve düzenleme 

prosedürü, inceleme yapma ve yürütme prosedürü, komisyon kararlarını alma ve işleme alma prosedürü, 

komisyon üyelerinin ve eksperlerin sorumlauluğu OSSAS'ın (UIPS) 4 No.lu Ekinde tanımlanmıştır. 

11.1.3 OSSAS (UIPS) için rekabet bazlı satın alma prosedürlerini yürütmek için satın alma 

komisyonu, IMS-AKU-P-71-20 ‘Akkuyu NGS Tesislerinin İnşaatı İçin Gerekli Ekipmanlar, 

Malzemeler, İnşaat ve Montaj İşler ile Hizmetlerin Tedarikine Dair Siparişin Açılmasıyla İlgili Satın 

Alma Komisyonu Prosedürü’ gereği kurulup faaliyetlerini yürütür. 

11.1.4  Komisyon toplantıları hem yüz yüze, hem de uzaktan yapılabilir. 

11.1.5. TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Satın Alma Komisyonunun 

yapısı ve üyeleri: 

11.1.5.1 BAF (IMP)10 milyon Rubleden fazla olan rekabet bazlı satın almaların 

gerçekleştirilebilmesi, mal, iş ve hizmetlerin satın alınması için  Satın Alma Komisyonu Tablo 5'te 

sunulan aşağıdaki yapıya sahiptir: 

Tablo 5 

Envanter ve Ekipman İçin BAF (IMP) 10 Milyon  Rubleden/10 Milyon ABD Dolarından Daha 

Fazla Olduğunda Satın Alma Komisyonu Yapısı  

Başkan Yüklenicinin Finans ve İdari İşler Direktörü  

Başkan Yardımcısı  Yüklenicinin Ticaret Direktörünün Tedarikten Sorumlu Eş Yardımcısı   

Komisyon Üyeleri  %50 Yüklenicinin yetkili temsilcileri ve %50  İşverenin temsilcileri   

Komisyon Sekreterliği  Komisyon Sekreteri (oy hakkına sahip değildir). 

 

 

11.1.5.2 BAF (IMP)10 milyon Rubleden daha az olan rekabet bazlı satın almaların 

gerçekleştirilebilmesi, mal, iş ve hizmetlerin satın alınması için  Satın Alma Komisyonu Tablo 6’da 

sunulan aşağıdaki yapıya sahiptir: 

 

Tablo 6 

Hizmetler ve İşler İçin BAF (IMP) 10 Milyon  Rubleden/10 Milyon ABD Dolarından Daha Az  

Olduğunda Satın Alma Komisyonu Yapısı  

Başkan Yüklenicinin Finans ve İdari İşler Direktörü  
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Başkan Yardımcısı  Yüklenicinin Ticaret Direktörünün Tedarikten Sorumlu Eş Yardımcısı   

Komisyon Üyeleri  %100 Yüklenicinin yetkili temsilcileri  

Komisyon Sekreterliği  Komisyon Sekreteri (oy hakkına sahip değildir). 

 

11.1.5.3 Komisyonun oluşumu Yüklenici yöneticisinin yönergesiyle onaylanır. Komisyonun 

üyeleriyle ilgili değişiklikler de aynı şekilde yapılır. 

11.1.5.4 Komisyonu başkanının bulunmadığı hallerde, onun görevleri komisyon başkan 

yardımcısı tarafından yerine getirilir. Komisyon üyesinin yokluğunda, görevleri, Yüklenici yöneticisinin 

yönergesiyle görevleri  yerine getirmek üzere atanan bir kişi tarafından yerine getirilir.  Komisyon 

Sekreterinin yokluğunda, görevleri, Yüklenici yöneticisinin yönergesiyle görevlerini  yerine getirmek 

üzere atanan bir kişi tarafından yerine getirilir. 

Komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerinin görev ve yetkileri OSSAS'ın (UIPS) Ek 

4'ün 6.maddesinde tanımlanmıştır. 

11.1.6 Komisyon toplantısı, üye sayısının en az yüzde ellisinin katılması halinde  geçerli 

sayılır. Her komisyon üyesi bir oy hakkına sahiptir. 

11.1.7. Komisyon üyelerinden herhangi birinin yükümlülüklerini uygunsuz bir şekilde yerine 

getirmesi durumunda,  komisyon başkanı, komisyonun böyle bir üyesinin komisyondan çıkarılması 

konusunu komisyonu toplantısının gündemine dahil etme hakkına sahiptir. 

 

11.6. (İşbu Yönetmeliğin 10.Bölümü Uyarınca Gerçekleştirilecek Satın Almalar İçin) 

SATIN ALMA KOMİSYONLARI  

11.6.1. Genel Hükümler 

11.6.1.1. Şirket için Envanter ve Ekipmanın, hizmetlerin satın alma prosedürlerinin yürütülmesi 

amacıyla, Programın uygulanması kapsamında Şirket, aşağıda sıralanan satın alma komisyonlarını kurar: 

- Yüklenicinin  mekanik ve montaj işleri ile elektrik ve montaj işleriyle ilgili gerekli envanter ve 

ekipman ile hizmetlerin temini amacıyla tedarikçinin seçileceği Satın Alma Komisyonu; 

- Yüklenicinin  inşaat işleriyle ilgili gerekli envanter ve ekipman ile hizmetlerin temini amacıyla 

tedarikçinin seçileceği Satın Alma Komisyonu; 

- Satın alma komisyonlarının üyeleri Yüklenici yöneticilerinin Yönergesine istinaden onaylanır 

ve gerektiğinde değiştirilir.   

11.6.1.2. SK üyelerinden herhangi birinin görevlerini gereğine uygun şekilde yerine getirmemesi 

durumunda, satın alma Komisyonu Başkanı, bu SK üyesinin ihracına ve ardından SK’nın kapsamıyla 

ilgili idari belgenin değiştirilmesine ilişkin konuyu satın alma komisyonu toplantısının gündemine tek 

başına dahil etme hakkına sahiptir.  

11.6.1.3. SK, faaliyetlerini hem yüz yüze hem de uzaktan toplantılar yaparak yürütür. Yüz yüze 

veya uzaktan komisyon toplantılarında ele alınacak satın alma prosedürüne ilişkin belgeler setinin 

hazırlama işlemi, Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğü tarafından işbu Yönetmeliğin Ek 1 Tablo 1’e uygun 

olarak gerçekleştirilir. 

11.6.1.4. Tüm komisyon üyelerine SK toplantısının tarihi ve saati hakkında bildirim gönderilmiş 

olması koşuluyla, toplam üye sayısının en az yüzde yetmiş beşinin hazır bulunması halinde yüz yüze SK 

toplantısı geçerli sayılacaktır. SK Başkanlarının katılımı olmadan yüz yüze SK toplantısı yapılabilir ve 

kazanan taraf seçilebilir, bu durumda başkanlar SK protokollerini daha sonra gözden geçirip alınan 

kararları onaylanacaktır. 

11.6.1.5. Satın alma prosedürünün ifa sürelerinin ve tedarik süresinin azaltılması amacıyla, satın alma 

prosedürünün tutarına göre, satın alma prosedürünü kazanan tarafa ilişkin karar, Ek 1’de bulunan Envanter ve 

Ekipman, Hizmetler Onaylama Matrisinin nezdinde alınır.  
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11.6.2. Satın Alma Komisyonu Faaliyet Amaçları 

11.6.2.1. Yüklenicinin  ve taşeronların Envanter ve Ekipman/hizmet ihtiyacının zamanında ve 

eksiksiz olarak, en düşük fiyatla, talep edilen tedarik sürelerine, kaliteye ve tercih edilen ödeme 

koşullarına uygunluk dikkate alınarak karşılanması. 

11.6.2.2. Parasal kaynakların verimli kullanılması. 

11.6.2.3. Yolsuzluğun ve diğer suistimallerin önlenmesi. 

11.6.2.4. Mevzuata uymak. 

11.6.3. Satın Alma Komisyonu Esas Görevleri 

11.6.3.1. Katılımcıların Envanter ve Ekipman/hizmetlerin teminiyle ilgili TTT’lerinin gözden 

geçirilmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi. 

11.6.3.2. Satın almayı kazanan tarafın Satın Alma Belgelerinin koşullarına ve gerekliliklerine 

uygun olarak belirlenmesi ve satın alınacak envanter, ekipman ile hizmetlerin miktarları belirlenmeden, 

ama süreler ile biirm fiyatları belirlenmiş çerçeve sözleşmenin akdedilmesi için.  

11.6.4. Satın Alma Komisyonu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri 

11.6..4.1. SK üyeleri, R.F. Medeni Kanunu’nun ve diğer federal kanunların, Türk mevzuatının, 

Sözleşmenin ve işbu Yönetmeliğin hükümlerinin, diğer YD’lerin gerekliliklerini bilmekle ve 

faaliyetlerinde onları esas almakla yükümlüdür. 

11.6.4.2. Yüz yüze SK toplantılarına bizzat katılacaklardır, satın alma komisyonunun 

toplantılarına katılmama izni, sadece Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iş mevzuatına 

uygun haklı gerekçelerle verilir, toplantıya katılmadıklarında idari belgede belirlenen şekilde kendi yerine 

bir kişinin toplantıya katılmasını sağlayacaklardır. Komisyon üyesinin SK toplantısının başlangıç 

tarihinden sonra katılım göstermesi durumunda, o ana kadar alınan kararlar gözden geçirilmez. 

11.6.4.3. SK’nın bir sonraki toplantısında SK üyelerinden birinin bulunmaması durumunda, 

SK'nın bu üyesi SK sekreterine bilgi verir. Toplantıya katılmayan SK üyesi, oyunu toplantıda hazır 

bulunan SK üyesine devretme hakkına sahiptir. 

11.6.4.4. Toplantıya bizzat katılmaları durumunda SK toplantılarının protokollerini 

imzalayacaklardır, uzaktan veya uzaktan iletişim aracıyla oylamaya katılmaları durumundaysa, paraf 

edilen satın alma komisyonu karar protokolünü SK sekreterine toplantı tarihini müteakip en geç 1 iş günü 

içinde göndereceklerdir. 

11.6.4.5. Alınan kararların objektif olmasını sağlayacaklardır. 

11.6.4.6.Satın almanın gerçekleştirilmesi esnasında, denetim makamları, Yüklenicinin  ve 

İşverenin yönetimi dışındaki kişilere ve R.F. ve T:C. mevzuatında, kurumsal ve idari belgelerde belirlenen 

durumlar haricinde, açık erişimde bulunan bilgiler istisna olmak koşuluyla satın alma taraflarının 

tekliflerine, eksper raporlarının içeriğine, satın almanın gidişatına ve alınan kararlara ilişkin bilgileri 

sunmayacaklardır. 

11.6.4.7. Satın almanın kazananını seçmeye ilişkin karar almadan önce eksper raporunu dikkate 

alacaklardır. 

11.6.4.8. İşbu Yönetmeliğin 10.10.maddesi gereği belirlenen ve satın alma sürecinin 

katılımcılarının puanlamasına göre ihaleyi kazanan tedarikçinin seçilmesi.  

11.6.4.9.SK üyeleri, toplantının gündem maddelerinden herhangi biriyle ilgili özel görüş 

belirtme yetkisine sahiptir. 

11.6.4.10. Veto hakkı bulunan komisyon üyeleri, komisyon tarafından verilen ve sahanın 

çıkarlarına açıkça aykırı olan bir kararın yürürlüğe girmesini engelleme yetkisine sahiptir. Veto hakkı 

bulunan komisyon üyeleri, bunu hem komisyon toplantılarında hem de komisyonun böyle bir üyesinin 

komisyon toplantısında bulunmadığı durumlarda kullanabilirler. Bu durumda, veto hakkı bulunan 

komisyon üyeleri, komisyonun toplantı tutanağına aşina olana ve veto uygulamasına ilişkin tutumlarını 

açıkça ifade edene kadar karar alınmış sayılmaz. Komisyona bizzat katılım sağlandığında, vetonun 

kaldırılması, ancak vetoyu kaldırmak ve veto hakkına sahip komisyon üyesinin ihaleyi yeniden 

değerlendirmesini onaylamak için yorumlar kaldırıldıktan ve/veya gerekli bilgiler alındıktan sonra 

mümkündür. 
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11.6.5. Satın Alma Komisyonu Başkanlarının Yetkileri  

11.6.5.1. SK başkanı, SK üyesinin yükümlülükleri ve yetkileri dışında aşağıdaki yetkilere 

sahiptir: 

- SK toplantılarını yönetebilir, 

- SK toplantısındaki bir gündem maddesi hakkında karar alınması imkansızsa, SK toplantısını, 

bu maddenin görüşülmesini erteleyebilir, 

- Satın almanın yapılması kapsamında SK’nın kararlarının uygulanmasını koordine ve kontrol 

edebilir, 

- SK sekreterine yetkilerin geçerlilik süresini belirterek ve durumu bildirerek başkanın 

yetkilerine tümüyle sahip olacak bir SK üyesine yetkilerini devredebilir ve bu takdirde protokoller 

bizzat Saın Alma Komisyonu Başkanı tarafından imzalanır.  

- ‘tedarik süresi’ denilen ek değerlendirme kıstasının eklenmesine dair kararın alınması ve 

akabinde kıstas değerinin değiştirilmesi.  

11.6.6. Satın Alma Komisyonu Toplantılarının Hazırlanması ve Yüz Yüze 

Gerçekleştirilmesi 

11.6.6.1. SK toplantısında protokol gözden geçirilmeden önce Yüklenicinin  Ticaret 

Direktörlüğü tarafından atanan sorumlu çalışan, protokol listesi oluşturur ve tüm satın alma belgelerini 

(ekli protokol, TTT, yazışmalar, TŞ) ekleyerek listeyi iç kontrol ve güvenlik amacıyla Eksperin 

değerlendirmesine sunar. 

11.6.6.2. Toplu talebe (izveşeniye) göre sorumlu olarak atanan görevliden doğru ve tam belgeler 

alındığı andan itibaren en geç 3 (üç) gün sonra sorumlu olarak atanan görevli bu satın alma prosedürünün 

Satın Alma Komisyonunda değerlendirilmesini başlatır.  

11.6.6.3. Satın alma komisyonu tarafından gözden geçirilecek belgelerin seti, aşağıdaki 

belgelerden oluşur: 

- SK protokollerini gözden geçirme önceliğinin belirtildiği SK toplantısının genel protokolünün 

taslağı, 

- İT/İlan, 

- Komisyon karar protokolünün taslağı, 

- Protokolün eki - alınan TTT’lerin teklif değerlendirme formu, 

- Sözleşme öncesinden yapılan görüşmelerle ilgili belgeler, 

- Eksperin mutabakat yazısı ya da onun protokol üzerindeki parafı, 

- 7.5 maddesi gereği Yüklenicinin düzenleyici belgelerine istinaden onaylanan Ekteki form 

dahilinde düzenlenen eksper raporu, 

- Toplanan TTT (m. 9’da açıklanan satın alma durumları hariç olmak üzere), 

- Sonuçlar değerlendirilirken kararı etkileyebilen diğer belgeler. 

- Güvenlik Direktörlüğü Eksperinin onayı  (bu onay Satın Alma Komisyonunun toplantısı 

esnasında da alınabilir).  

11.6.6.4. Yüz yüze komisyon toplantısının yapılacağı gün Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğünün 

sorumlu çalışanı, yüz yüze SK toplantısının yapılacağı tarih, saat ve yer hakkındaki bildirimi e-postayla 

her SK üyesi tarafından gözden geçirilecek satın alma listesini ve protokol taslaklarını ekleyerek tüm SK 

üyelerine gönderir. Satın alma prosedürü protokolüne ilişkin uyarılar bulunması durumunda, her 

komisyon üyesi, toplantı başlamadan önce bu uyarıları e-postayla bildirime yanıt olarak gönderir ve 

toplantı başlamadan önce uyarıların giderilmesini veya uyarılar giderilene ya da ek bilgiler alınana kadar 

komisyon toplantısında bu protokolün gözden geçirilmesinin iptal edilmesini talep eder. Komisyon 

üyelerinin toplantı başlamadan önce uyarılar göndermediği yüz yüze SK toplantısında SK protokollerinin 

görüşülmeden imzalanmasına izin verilir. 

11.6.6.5. Komisyon toplantısı için belirlenen sürede komisyon sekreteri, katılım sağlayan 

komisyon üyelerini kayıt altına alır, daha sonra kazanan tedarikçinin seçilmesini teklif ederek 

başvuruların gözden geçirilmesini başlatır. 
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11.6.6.6. Kazananı seçme kriterleri şunlardır: kalite, teslimat süresi / hizmet sunumu şartlarına 

bağlı olarak, teklif değerlendirmesi sonucunda elde edilen en yüksek puan sayısı. En çok puan alan 

kazanır.  Teklifin değerlendirmesi sonucunda, birden fazla katılımcının aynı sayıda puan alması 

durumunda, nihai fiyat teklifini daha önce sunan tedarikçi kazanan olarak kabul edilirken, teklifinin 

gönderildiği tarih ve saati belgelenmelidir. 

11.6.6.7. Komisyon üyeleri, kendi oylarını bildirirler ve oylar, satın alma komisyonu toplantı 

protokolünde ve ayrıca sesli kayıt yoluyla (teknik imkan varsa) kayıt altına alınır. Her komisyon üyesi, 

oy kullanmama hakkına sahiptir.  

11.6.6.8. Bazı komisyon üyelerinin inisiyatifiyle daha önce alınan bir karar, yalnızca SK 

Başkanlarının rızasıyla gözden geçirilebillir. 

11.6.6.9. Komisyon üyelerinin herhangi bir başvuruya ilişkin uyarıları bulunması durumunda, 

Yüklenicinin  Satın Alma İşlemini Başlatan Alt Birimi, uyarıları komisyon üyeleri tarafından belirlenen 

sürede gidermekle ya da ek bilgileri Ticaret Direktörlüğünün belirli bir satın almadan sorumlu çalışanına 

sunmakla ve yeniden gözden geçirme sürecini başlatmakla yükümlüdür. 

11.6.6.10. SK toplantısı başladıktan sonra SK üyelerinin potansiyel kazanan tarafla ya da 

katılımcı tedarikçilerle görüşmeler yapmasına izin verilmez. Komisyon üyeleri tarafından satın alma 

prosedürüne katılanlarla görüşmelere, ancak böyle bir kararın komisyon üyelerinin oy çokluğu ile 

alınması ve komisyon toplantısından sonra bu tür görüşmelerin yapılması durumunda izin verilir. 

11.6.6.11. Komisyon üyelerinin oyları eşit olarak bölünürse, kazananın seçimine komisyon 

başkanları karar verir. Başkanların oylarının bölünmesi durumunda karar verilebilmesi için elenmesi 

gereken bir yorum listesi oluşturulur. Yorumların ortadan kaldırılmasından satın almadan sorumlu 

personel ve bağlı olduğu yöneticisi sorumludur.  

11.7. Uzaktan Satın Alma Komisyonu Toplantılarının Hazırlanması ve Gerçekleştirilmesi 

11.7.1. Uzaktan satın alma prosedürleri, madde 10.9'un genel hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

11.7.2. Uzaktan satın alma prosedürlerinin yapıldığı gün, komisyon sekreteri belgelerin 

komisyon üyelerine gönderildiği gün bu değerlendirmeyi bildirir ve belirlenen zamanda komisyonun tüm 

üyelerine aynı anda belgeleri gönderir.  Uzaktan satın alma prosedürlerinin değerlendirmesi için belgeler 

ve oylama için tek bir son tarih belirler. 

11.7.3. Komisyon üyeleri oylarını sekretere e-posta ile bildirir. 

11.7.4. Komisyon sekreteri, kabul edilen kararları 8.8. maddede belirlenen genel usule uygun 

olarak hazırlar ve oylamanın bitiminden sonraki 1 iş günü içinde komisyon üyelerine bildirir. 

11.7.5. Komisyon üyelerinden birinin belirlenen oylama süresi içinde oy kullanmaması 

durumunda, oyu "çekimser" sayılır ve bu oylama dikk 

ate alınmadan satın alma yöntemine ilişkin karar verilir. 

11.8. Satın Alma Komisyonu Kararlarının İşleme Alma Düzeni ve Satın Alma Prosedürü 

Sonrası Etkileşim 

11.8.1. SK protokollerinin yüz yüze gözden geçirme sonuçlarına göre komisyon üyeleri, toplantı 

sırasında satın alma prosedürlerinin protokollerine paraf atar.  Uzaktan katılım halinde, toplantıdan sonra 

komisyon toplantısının belgelerini, tutanakların imzaya gönderildiği tarihten itibaren 1 iş günü 

geçmeyecek şekilde onaylamalıdır.  

11.8.2. Uzaktan oylama süresi dolduktan sonra Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğünün sorumlu 

çalışanı, genel protokol ile satın alma prosedürlerinin protokollerini düzenler ve onları belirlenen sürede 

elektronik postayla oy veren SK üyelerinin imzasına sunar. Her SK üyesi, en geç 1 iş günü içinde 

protokole paraf atmakla yükümlüdür. 

11.8.3. Envanter ve Ekipman tedarikine ilişkin satın alma prosedürü tamamlandığında tedarik 

sözleşmesinin küratörü Envanter Tedariki Departmanıdır, hizmetlerin gösterilmesine/işlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin satın alma prosedürlerinin protokollerinden sorumlu küratör ise Satın Alma 

İşlemini Başlatan Alt Birimdir. 
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11.8.4. Satın Alma Departmanının sorumlu çalışanı, yüz yüze SK toplantısını müteakip 1 iş günü 

içinde, SK protokollerinin yüz yüze gözden geçirilmesinden sonra taranmış haldeki protokolleri Satın 

Alma Departmanının sorumlu çalışanlarına gönderir, satın alma prosedürlerinin protokollerini kayıt altına 

alır, basılı kopya halinde ve elektronik ortamda bir arşiv oluşturur.   Protokollerin SAP sistemine girilmesi 

için taranmış protokolleri Envanter Tedariki Departmanına ayrıca gönderir. 

 11.8.5. SK bir karar aldıktan sonra Yüklenicinin  Ticaret Direktörlüğünün satın almadan sorumlu 

çalışanı, tedarikçiye satın almayı kazandığına dair bir e-posta bildirimi gönderir. 

11.8.6. Sözleşme veya Envanter ve Ekipman tedarik spesifikasyonu akdedilmeden, hesaba 

ödeme yapılarak 10.000 USD’ye kadarlık bir tedarik gerçekleştirilmesine (tedarikçiyle halihazırda bir 

sözleşme bulunan durumlar dahil) ilişkin karar, Yüklenicinin Ticaret Direktörlüğünün yöneticileri 

tarafından alınır, hizmetlerin sunulmasına ilişkin karar ise Satın Alma İşlemini Başlatan Birimin 

yöneticileri tarafından alınır. 

11.8.7.Tedarikçinin tedarikte bulunmayı veya Satın Alma Talebini/sözleşmeyi imzalamayı 

reddetmesi ya da sözleşmenin 3 iş günü içinde imzalanmaması durumunda, Tedarikçinin reddine ilişkin 

yazılı teyit bulunması halinde, protokolle ilgili karar gözden geçirilecek olup bu durumda maliyet 

bakımından bir sonraki sırada yer alan Tedarikçinin seçilmesine veya yeniden teklif toplanmasına izin 

verilir. 
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12.ORTAK SEKTÖREL SATIN ALMA STANDARDI (UIPS) GEREĞİ YAPILAN  SATIN 

ALMALARIN RAPORLARI 

12.1. Herhangi bir satın alma prosedürünün sonunda, Düzenlyeici  Ortak Sektörel Satın Alma 

Standardı’nın (UIPS) Bölüm 11'in gerekliliklerine uygun olarak bir satın alma raporu oluşturmakla 

yükümlüdür. 

12.2. Satın alma prosedürüne ilişkin rapor Düzenlyeici tarafından 5 (beş) yıl süreyle saklanır ve 

denetleyici kurumların talebi üzerine sağlanır. 

12.3. Satın alma prosedürlerine ilişkin raporlar, İşverene Sözleşme'de belirlenen şekilde ve koşullarda 

sunulur. 

 

13. SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ VE FESHİ. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN ZEYİLNAMELERİN 

AKDEDİLMESİ 

13.1.Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) kapsamında yürütülen satın alma prosedürünün 

sonuçlarını takiben sözleşmenin imzalanması, Yüklenicinin IMS-AKU-P-11-20 ‘Sözleşmeler ve 

Sözleşme Belgelerinin Onaylanması ile İmzalanmasının Yönetim Prosedürü’ne göre sorumlu bölümü 

olan Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 9. Bölümü tarafından belirlenen zaman sınırlarına 

uygun olarak ve bu süreler içinde gerçekleştirilir.  

13.2 Sözleşmenin akdedilmesine ilişkin genel hükümler Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 

9.1 maddesinde tanımlanmıştır. 

13.3 Akdedilecek sözleşmenin şartları Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 9.2 maddesinde 

tanımlanmıştır. 

13.4 İşveren ile sözleşmenin akdedildiği kişi arasında sözleşmenin akdedilmesinden önce, Ortak Sektörel 

Satın Alma Standardı’nın (UIPS)  9.3 maddesi uyarınca sözleşme öncesi görüşmeler yapılabilir. 

13.5 İşverenin sözleşme yapmayı reddetmesi ve katılımcının sözleşme yapmayı reddetmesinin sonuçları 

sırasıyla Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 9.4 ve 9.5 maddelerinde tanımlanmıştır. 

13.6 Sözleşmenin ifası ve zeyilnamelerin akdedilmesi Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 

9.6 maddesinde tanımlanmıştır. 

13.7 Sözleşmenin temel şartlarının değiştirilmesine ilişkin olarak tarafların mutabakatı ile sözleşmeye ek 

anlaşmaların yapılması, Yüklenicinin yetkilisinin kararı ile Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki 

mevzuatında öngörülen şekilde gerçekleştirilir, Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS), sözleşme 

şartları ve İşverenin bir zeyiname akdetmek için gerekçeleri varsa ve İşverenin onayları/sonuçları varsa 

yerel düzenlemeler uygulanır.  

13.8 Sözleşmenin esas teşkil etmeyen hükümlerini (tarafların bilgilerindeki değişiklikler, banka bilgileri, 

iletişim bilgileri, tarafların yükümlülükleri, tarafların sorumlulukları vb.) değiştirmek için zeyilnamelerin 

akdedilmesi, İşverenin izni olmaksızın Yüklenicinin yetkili temsilcisinin kararıyla mümkündür.  

13.9 Sözleşmeye ilaveten zeyilnamelerin akdedilmesi için gerekçe belgelerinin hazırlanmasında 

Yüklenicinin bölümlerinin etkileşim düzeni Tablo 7'de sunulmuştur: 

 

Tablo 7: Sözleşmeye İlaveten Zeyilnamelerin Akdedilmesi İçin Etkileşim Düzeni 

Hareket İfa Süresi Sorumlu  Notlar  

Gerekçe belgesinin 

hazırlanması 

 Ekipman Tedariki 

Departman 

Müdürü 

 

Ticaret Direktörü Satın 

Almadan Sorumlu 

Yardımcısına onaylama 

gerekliliğine dair iç 

yazının gönderilmesi  

Yazı 

hazırlandıktan 

sonra 1 iş günü 

içinde 

Ekipman Tedariki 

Departman 

Müdürü 

 

Gerekçe belgesinin 

onaylanması  

Yazı 

hazırlandıktan 

Ticaret Direktörü 

Satın Almadan 
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Hareket İfa Süresi Sorumlu  Notlar  

sonra 1 iş günü 

içinde. 

Sorumlu 

Yardımcısı 

Gerekçe belgesinin 

yetkililer tarafından 

onaylanması 

Yazı 

onaylandıktan 

sonra 1 iş günü 

içinde. 

Sözleşme ile 

zeyilnamelerin 

imzalanmasına 

dair 

vekaletnamede 

anılan kişiler. 

  

 

Belgelerin 1C EDO 

sistemine yüklenmesi için 

yazı ile zeyilnamenin 

iletilmesi  

 Ekipman Tedariki 

Departman 

Müdürü 

1C EDO sistemine  ancak 

onaylanmış yazıyı içeren 

zeyilname kabul edilmelidir  

Zeyilnamenin onaylanması 

ve imzalanması  

  Onay 1C EDO sistemi üzerinden 

yapılır   

13.10 Sözleşmenin yürütülmesi sırasında sözleşmenin konusunu değiştirmeye izin verilmez. 

13.11 Yüklenici tarafından Alt Yüklenici için gerçekleştirilen satın alma prosedürünün sonuçlarını takiben 

sözleşmenin akdedilmesi, toplu talepte (izveşeniye) belirtilen şekilde ve süreler içinde gerçekleştirilir. 

13.12 Sözleşmenin imzalanması için transfer sırasında departmanlar arasındaki etkileşimin düzeni Tablo 

8'de sunulmuştur. 

 

Tablo 8: Sözleşmenin İmzalanması İçin Transfer Sırasında Departmanlar Arasındaki Etkileşimin Düzeni 

Hareket İfa Süresi Sorumlu  Notlar  

Ekipman Tedariki 

Departmanına sözleşmenin 

akdedilmesine dair yazının 

gönderilmesi ve 

sözleşmenin akdedileceği 

sürelerin bildirilmesi.   

Satın almanın 

yayınlandığı 

andan itibaren 

en az 5 iş günü 

içinde. 

Ticaret Direktörü 

Satın Almadan 

Sorumlu 

Yardımcısı  

Yazıya aşağıdaki belgelerin 

eklenmesi gerek: 

-  Sözleşme taslağı; 

- katılımcının başvuruları ve onun 

teklifi; 

-  spesifikasyon; 

- katılımcının kurucu belgeleri; 

- mülkiyet hakkına sahip olanların 

bilgileri; 

- ödeme talimatı (varsa); 

- yayınlanmış Cilt 2 Teknik 

Bölüm; 

- protokoller: nihai ve indirim 

görüşmelerle ilgili (varsa); 

- teknik denetitm  raporları. 

Sözleşmenin 

akdedilmesine dair bilgileri 

içeren yazıın gönderilmesi  

 Ekipman Tedariki 

Departman 

Müdürü 

Yazıya Sözleşmenin kapak sayfası 

ile imzaları içeren sayfa 

eklenmelidir.  

13.13 Sözleşmenin feshi, geçerli yasa ve sözleşmenin kendisinde öngörülen şekilde gerçekleştirilir. Ortak 

Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 6.Ekinin 3. Bölümünün 3.2. maddesinde belirtilen belgeler ile 

gerektiği gibi yerine getirilen sözleşmenin feshine ilişkin belgenin bir kopyası  fesih tarihinden itibaren 

en geç 3 iş günü içinde, nükleer kurumların kara listesine dahil edilmek üzere Düzenleyiciye bir yazı ile 

gönderilir. 

13.14 Tedarikçi sözleşmenin akdedilmesinden kaçınırsa, bilgiler, satın almanın toplu talebinde 

(izveşeniye) belirtilen sözleşme akdetme son süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde 

nükleer kurumların kara listesine dahil edilmek üzere Düzenleyiciye gönderilir. 
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13.15 İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü gereği yürütülen satın alma prosedürlerinin çerçevesinde avans 

tutarı 100 000 dolardan fazla olduğu takdirde, ihaleyi kazanın tarafından gayri kabili rücü banka 

teminatının temin edilmesiyle ilgili koşul sözleşme dokümanına mutlaka eklenmelidir. Bu banka 

teminatına göre ödeme istendiği zaman yapılabilir olmalıdır. Söz konusu banka teminatı Yüklenici 

tarafından onaylanan bankadan ve Yüklenicinin belirlediği süre için temin edilmelidir. Banka teminatı 

ihaleyi kazanın tarafından sözleşme dokümanı akdedilmeden önce temin edilir.   

13.16. İşbu Yönetmeliğin 10. Bölümü gereği yürütülen satın alma prosedürünün sonuçlarını takiben 

sözleşme belgelerinin düzenlenmesi, 28.04.2022 tarihli ve 01-01-01-70 No.lu ‘Sözleşme Belgelerinin  

Düzenlenmesinin Belirlenmesi Hakkında’ Yönergeye uygun olarak gerçekleştirilir. Rusya Federasyonu 

topraklarında kaydedilen tedarikçiler için sözleşme belgesi akdedilmeden KDV hariç 10 000 ABD Doları 

tutarına kadar ödeme yapılabilmektedir.  

 

14. ORTAK SEKTÖREL SATIN ALMA STANDARDI (UIPS) UYARINCA SATIN ALMA 

PROSEDÜRLERİNİN KONTROLÜ VE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

14.1. Kuruluşun Denetim Birimi (nükleer alanda satın alınması için), Ortak Sektörel Satın Alma 

Standardı’nın (UIPS) 110. Bölümüne ve Ortak Sektörel Satın Alma Standardı’nın (UIPS) 6. Ekinin 

hükümlerine uygun olarak Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) ile işbu Yönetmeliğin yerine 

getirilip getirilmediğini takip eder. 
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Ek 1 

Tablo 1. Yüklenici ve Yüklenici Şirketlerin İhtiyaçları İçin Envanter ve Ekipmana, Hizmetlere Yönelik Satın Alma Prosedürlerinin Protokollerinin Onay Matrisi 

№ KATEGORİ / CATEGORY 

Satın Alma Komisyonuna 

çıkarılmadan 10 000 ABD 

dolara kadarki 

kolaylaştırılmış satın almalar / 

Purchases up to USD 10 000 

(without submission to the 

PC) * 

Satın alma komisyonunun  yüz 

yüze/ uzaktan toplantısında ele 

alınacak azami satın alma 

maliyetleri / 

Procurement cost limits for 

consideration at an in-person / 

absentee meeting of the 

procurement commission 

10.000 ABD doları üzerindeki  SK  

protokolünün imzalanması / 

Signing of the protocol of the PC for 

the amount exceeding USD 10 000 

PROJE 

MALZEMELERİYLE 

İLGİLİ 50.000 ABD 

doları üzerindeki SK  

protokolünün imzalanması/ 

Signing of the protocol of 

the PC for the amount of 

over 50 000 USD DESIGN 

MATERIALS 

PROJEDE 

ÖNGÖRÜLMEYEN 

MALZEMELERİYLE 

İLGİLİ 100.000 ABD 

doları üzerindeki SK  

protokolünün 

imzalanması / 

Signing of the PC 

protocol for the 

amount exceeding 

USD 100 000 NON-

DESIGN 

MATERIALS 

Kazananın 

belirlenmesi için 

gerekl asgari 

TTT / 

Minimum 

technical and 

commercial 

proposal code 

number to 

determine the 

winner 

1 
Teçhizat ve ekipmanın kiralanması / Rent 

of machinery and equipment 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel 

Koruma Donanımları vs. 

Tedarik Departman Müdür 

,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve 

Montaj ile Mekanik ve 

Montaj İşler  Tedarik 

Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper 

10 000 ABD dolarından 

başlayarak/ 

From USD 10 000 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel Koruma 

Donanımları vs. Tedarik Departman 

Müdürü ,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve Montaj 

ile Mekanik ve Montaj İşler  

Tedarik Departman Müdürü ve 

Direktör Yard.Satın Alma 

Komisyonunun tüm üyeleri, Eksper 

 

- 

Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla/ 

3 or more 

2 

Saha faaliyetlerinin sağlanması için gerekli  
kırtasiye malzemeleri, ev eşyaları, sarf 

malzemeleri ve hizmetler / Stationery, 

household goods, consumables and services 

to ensure the operation of the site 

 

10 000 ABD dolarından 

başlayarak / 

From USD 10 000 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel Koruma 

Donanımları vs. Tedarik Departman 

Müdürü ,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve Montaj 

ile Mekanik ve Montaj İşler  

Tedarik Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper, Satın Alma 

Komisyonunun tüm üyeleri 

- Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla / 

3 or more 

3 

Aletlerin bakımına ve nakliyeye ilişkin el 

aletleri, sarf malzemeleri, hizmetler / Hand 

tools, consumables, tool maintenance and 

transportation services 

 

10 000 ABD dolarından 

başlayarak / 

From USD 10 000 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel Koruma 

Donanımları vs. Tedarik Departman 

Müdürü ,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve Montaj 

ile Mekanik ve Montaj İşler  

Tedarik Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper 

- Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla / 

3 or more 



 

TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Belge Kodu 
IMS-AKU-P-030-03-22 

 

AKKUYU NGS İNŞAATIYLA İLGİLİ İŞLERİN 

YAPILMASI İÇİN SATIN ALMA DÜZENLEME 

YÖNETMELİĞİ  

Revizyon No: 03 

Sayfa 38/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

Proje (ana) malzemeleri ve onların 

nakliyesine ilişkin hizmetler / Design 

(main) materials and services for their 

transportation 

 

10 000 ABD dolarından 

başlayarak / 

From USD 10 000А 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel Koruma 

Donanımları vs. Tedarik Departman 

Müdürü ,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve Montaj 

ile Mekanik ve Montaj İşler  

Tedarik Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper, Satın Alma 

Komisyonunun tüm üyeleri 

- Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha  

fazla / 

3 or more 

5 
Danışmanlık ve sigorta / Consulting and 

insurance 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel 

Koruma Donanımları vs. 

Tedarik Departman Müdürü 

,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve 

Montaj ile Mekanik ve 

Montaj İşler  Tedarik 

Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper 

От 10000 долл. США/ 

From USD 10 000 

İnşaat Malzemeleri, Kişisel Koruma 

Donanımları vs. Tedarik Departman 

Müdürü ,Müd.Yard. ve Direktör 

Yardımcısı veya Elektrik ve Montaj 

ile Mekanik ve Montaj İşler  

Tedarik Departman Müdürü ve 

Direktör Yard., Exper, Satın Alma 

Komisyonunun tüm üyeleri 

- 
Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla / 

3 or more 

6 Duran varlıklar /  Fixed assets  

10 000 ABD dolarından 

başlayarak / 

From USD 10 000 

Satın Alma Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper / 

 

- Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla / 

3 or more 

7 
İnşaat ve Montaj İşleri vb. hizmetler/ 

Construction and installation works, other 

services 

 

10 000 ABD dolarından 

başlayarak / 

From USD 10 000 

Satın Alma Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın Alma 

Komisyonu Başkanları / 

 

Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the PC, 

Expert, Chairmen of the 

PC 

Satın Alma 

Komisyonunun tüm 

üyeleri, Eksper, Satın 

Alma Komisyonu 

Başkanları / 

All members of the 

PC, Expert, 

Chairmen of the PC 

3 veya daha 

fazla /3 or more 
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Ek 2 

10.1. Madde Gereği Ortak Sektörel Satın Alma Standardı (UIPS) Uygulanmayan  İnşaat ve 

Montaj İşlerinin Yapılması İçin Envanter ve Ekipman Kaynakları Satın Alınırken Malzeme 

Gruplarının Listesi 

1. Yardımcı inşaat malzemeleri 

2. Betonarme ürünler 

3. İş makineleri için yedek parçalar 

4. Gömülü elemanlar 

5. Kereste  

6. Yalıtım malzemeleri 

7. Kablo ve tel ürünleri 

8. Kablo çelik yapıları 

9. Konteynerler, vagonlar, modüler binalar  

10. Boyalar  

11. Drenaj tavaları ve tamamlayıcı parçaları  

12. Haddelenmiş çelik  

13. Kablo manşonları 

14. Agrega malzemeleri 

15. Kalıp ve iskele, yedek parçalar 

16. Montaj köpüğü, yangın söndürme köpüğü 

17. Tel 

18. Alet için sarf malzemeleri 

19. El aleti 

20. Kaynak ekipmanı ve aletleri 

21. Kaynak sarf malzemeleri 

22. Çelik hasır 

23. Kişisel koruma donanımları 

24. İnşaat demiri 

25.  İnşaat kimyasal maddeleri 

26. İnşaat malzemeleri 

27. İnşaat bağlantı elemanları ve çelik parçalar 

28. Kuru inşaat karışımları 

29. Koruma brandaları 

30. PVC borular ve tamamlayıcı parçaları  

31. Borular için fason üretim ürünleri 

32. Elektrik ve teknik malzemeler 
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DEĞİŞİKLİKLERİN KAYIT SAYFASI   

 

No 
Belgenin bölümlerinin/maddelerinin 

numarası (değiştirilmiş, yeni, silinmiş) 
Tarih 

Değişikliklerin eklenmesini isteyen  

Adı, baba adı, soyadı, 

görevi  
İmza  

     

     

     

     

     

     

     

 


